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این گزارش از طرف پروگرام محیط زیست ملل متحد )UNEP( و ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست )NEPA( دولت 

جمهوری اسلامی افغانستان با کمک مالی صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست برای کشور های کمترین انکشاف 

یافته، بطور مشترک تهیه گردیده است. 
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NEPA و UNEP ، به هیچ صورت مجاز نمی باشد. محتویات این گزارش لزوماً نظریات NEPA و UNEP و یا سازمان 

های همکار را منعکس نمی سازد. عناوین و تشریحات ایکه در این گزارش بکار رفته،  و یا  به ارتباط حیثیت قانونی کدام 

 NEPA کشور، قلمرو، شهر یا ساحۀ تسلط آن، و یا پیرامون تعین مرز یا سرحدات آن، به هیچ صورت بیانگر نظر و رأی
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1 .  خلاصه

دولت جمهوری اسلامی افغانستان یکی از کشور های مستفید شونده از پروژۀ سازگاری با تغییر اقلیم “ایجاد ظرفیت سازگاری در برابر تغییر اقلیم 

در افغانستان” که از طرف صندوق کشور های کمترین انکشاف یافته )LDCF( تحت تسهیلات جهانی محیط زیست )که ازین به بعد بنام پروژۀ 

LDCF یاد میشود( تمویل میگردد. هدف این پروژه کاهش آسیب پذیری مجتمعات روستایی و اقتصاد افغانستان در مقابل تغییر پذیری های کنونی 

و آیندۀ اقلیم و خطرات از طریق: 1( تقویت ظرفیت دولت در مورد نظارت و پیش بینی تغییر اقلیم؛ 2( شامل نمودن سازگاری تغییر اقلیم در پالیسی 

ها و پلانگذاری ها؛ 3( تقویت مدیریت ایکوسیستم منحیث یک روش در سازگاری تغییر اقلیم؛ و 4( افزایش دانش و آگاهی در مورد سازگاری تغییر 

اقلیم و بهترین روش ها در سطح ملی، ولایت و محل، می باشد.

این گزارش شرایط اساسی را برای پروژۀ LDCF، بشمول ارزش های اساسی مشخص برای تمام شاخص ها در سطح نتایج و تولید، ارائه می نماید. 

معلومات/ارقام برای این تحقیق اساسی از ماه فبروری الی ماه آگست 2014 جمع آوری گردیده بود؛ منابع این معلومات/ارقام شامل: 1( بازبینی 

متمرکز نوشتارها )قوانین، پالیسی ها، ستراتیژی های دولت، همچنین گزارش های سازمان های غیر دولتی(؛ 2( مصاحبه های منظم با نمایندگان شش 

ادارۀ دولتی در سطح ملی در کابل، و نمایندگان ده ادارۀ دولتی در تمام چهار ولایت مورد نظر مانند بدخشان، بلخ، بامیان و دایکندی؛ 3( مشوره ها با 

22 سازمان غیر دولتی و سایر طرف های ذیدخل در تمام چهار ولایت متذکره؛ و 4( مشوره ها با 30 مجتمع محلی در چهار ولایت متذکره، می باشد. 

یافته ها و نتایج کلیدی از تحقیق اساسی که در این گزارش گنجانیده شده عبارت اند از:

باز بینی مفصل از تمام اهداف پروژه و شاخص ها در سطح تولید جهت اطمینانی نمودن اینکه آنها مشخص، قابل سنجش، قابل حصول،    •

مرتبط و منحصر به وقت )SMART( اند.   

شامل نمودن تعیین ارزش های اساسی برای تمام اهداف پروژه و شاخص ها در سطح تولید، در چارچوب نتایج.  •

تجدید نظر برچهار چوب نتایج پروژه جهت پیگیری پیشرفت پروژه.  •

ایجاد پروتوکول ها برای جمع آوری معلومات/ارقام و نظارت تمام اهداف پروژه و شاخص های در سطح تولید.  •

دیزاین نمونه های پرسشنامۀ سروی تغییر اقلیم جهت جمع آوری معلومات پیرامون ظرفیت نهادی دولت، معیشت های مردم محل، و    •

شرایط محیط زیستی و اجتماعی- اقتصادی مجتمع.  

خلاصه 1



2 مقدمه1
2. مقدمه

دولت جمهوری اسلامی افغانستان تأمین بودجه برای یک پروژۀ بزرگ را از صندوق کشور های کمترین انکشاف یافته )LDCF( تحت تسهیلات جهانی 

 )UNFCCC( یک صندوق وجهی تحت چهارچوب کنوانسیون ملل متحد در مورد تغییر اقلیم LDCF .حاصل نموده است )GEF( محیط زیست

می باشد که هدف آن کاهش آسیب پذیری های تغییر اقلیم و افزایش ظرفیت سازگاری در کشور های کمترین انکشاف یافته از طریق شـناسایی و 

تطبیق پروژه های سازگاری بسیار مهم، مورد نیاز و فوری، می باشد. نام این پروژه “ایجاد ظرفیت سازگاری در برابر تغییر اقلیم در افغانستان” که از 

این به بعد بنام )پروژۀ LDCF( یاد میشود و هدف آن افزایش انعطاف پذیری مجتمعات آسیب پذیر و ایجاد ظرفیت نهاد های ملی و محلی جهت 

رسیدگی به خطرات تغییر اقلیم در افغانستان می باشد. 

نهاد اجراء و نظارت کنندۀ پروژۀ LDCF ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست )NEPA( دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد که بخش مدیریت 

حوادث بعد از جنگ )PCDMB( پروگرام محیط زیست ملل متحد )UNEP( دفتر افغانستان در تطبیق آن کمک می نماید. همکاران کلیدی دولت 

و طرف های ذیدخل در پروژه شامل: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری )MAIL(، وزارت انرژی و آب )MEW(، وزارت احیاء و انکشاف دهات 

)MRRD(، ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی )ANDMA( و ادارۀ هوا شناسی افغانستان )AMA( می باشند. هزینۀ مجموعی پروژۀ LDCF- مبلغ 

5.39 میلیون دالر امریکایی و مدت تکمیل پروژه چهار سال )ماه می 2013 الی ماه می 2017( می باشد.

پروژۀ LDCF به افغانستان ارتباط  ویژه ای دارد چون شاخص های متعدد جهانی، افغانستان را یکی از آسیب پذیر ترین کشور های جهان در برابر 

تغییر اقلیم، شناسایی نموده اند .1 علاوه بر آن، بی ثباتی و جنگ های متمادی در سه دهۀ اخیر در افغانستان باعث پیشرفت خیلی ناچیز شده است؛ 

بیشتر زیربناء ها تخریب و یا ویران گردیده و تعلیم و ساختار های دولتی نیز خیلی ضعیف گردیده اند .2 همچنان افغانستان از زمان قدیم یک کشور 

زراعتی بوده و تقریباً 79% جمعیت آن در فعالیت های زراعتی مشغول می باشد که یک سطح بلند اکثریت را نشان میدهد.3 اگر چه یک بخش زیاد 

فعالیت های زراعتی بر بارندگی خیلی کم در این کشور، اتکاء دارد اما یک بخش بزرگ دیگر بر جریان آب دایمی دریا ها که از کوهستان های مرکزی 

کشور سر چشمه میگیرد، متکی می باشد. ایکوسیستم ها در سراسر افغانستان خیلی شکننده بوده در بیشتر ساحات خاک های خیلی قابل فرسایش 

و دارای پوشش نباتی خیلی پایین می باشد .4 در بیشتر ساحات کشور، تأثیرات مخرب ناشی از فعالیت های انسانی، وضع آسیب پذیری های کنونی 

اقلیم را بد تر ساخته است، خصوصاً خشکسالی های مکرر و سرازیر شدن سیلاب ها و فرسایش خاک ناشی از آب و هوای شدید.

در حال حاضر، افغانستان یک افزایش در تعداد و شدت خشکسالی، و همچنان به سبب افزایش تغییر پذیری اقلیم و آب شدن یخچال ها در مناطق 

کوهستانی، سرازیر شدن سیلاب های پی در پی را تجربه مینماید. بطور مثال، در سال 2014، سرا زیر شدن سیلاب های شدید در آغاز ماه مارچ تقریباً 

تمام ولایات شمال کشور را متضرر ساخت، که باعث تخریب وسیع مالی و تلفات جانی گردید.5 در ختم ماه مارچ سال 2014، تعداد مردم متضرر شده 

از این سیلاب های شدید در حدود 125.000 نفر، خانه های ویران شده  در حدود 70.000 و خانه های شدیداً تخریب شده تقریباً   70.000 تخمین 

گردید که ولایات شمالی افغانستان مانند جوزجان، فاریاب، سر پل، بغلان و بدخشان از همه بیشتر متضرر گردیدند . در جریان همین مدت، بارندگی 

شدید و سرازیر شدن سیلابها در ولسوالی ارگو،  ولایت بدخشان باعث لغزش زمین بزرگ گردید که در حدود  500 نفر تلف و تقریباً 300 خانه ویران 

گردیدند و نیز یک بخش وسیع زمین های زراعتی از بین رفت .6 

DARA )2014( و شاخص سازگاری جهانی نوتردام )1.  نظارت بر آسیب پذیری اقلیم )2012(؛ شاخص جهانی خطر اقلیم جرمن واچ )2013
  GEF )2012(, P  2    .2

       UNEP )2009B(, P 17    .3
GEF )2012(, P 2   .4

)UNOCHA( , 2014B   .5
)UNOCHA(  2014A  .6
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LDCF شکل 1: موقعیت پروژه

برنامۀ ملی عمل سازگاری افغانستان )NAPA(، آب را منحیث یک نگرانی اساسی تغییر اقلیم کشور قلمداد می نماید، که در دو بخش مشخص اولویت 

NAPA،  منعکس گردیده است: 1( »مدیریت بهتر آب و استفاده مؤثر از آن« ، و 2( »مدیریت آبریزه ها با مشارکت مردم«.7  پیش بینی میگردد که 

رویداد های آب و هوای شدید و خشکسالی ها، و همچنان، به سبب بیرون ریزی آب تالاب های یخچالی، حوادث مرتبط به تغییر اقلیم، افزایش 

یابد.8  این تغییرات احتمال دارد که ایکوسیستم طبیعی، زراعت، و معیشت های مجتمع را در سراسر کشور متضرر سازد.

علاوه بر آن، در حال حاضر ساختار های ملی بشمول مردم محل، رهبری ولسوالی ها، تحقیق کنندگان و ادارات دولتی برای طرح پلان، فایق آمدن و 

مقاومت در برابر تهدید های مرتبط به تغییر اقلیم، دارای ظرفیت لازم نمی باشند.9 این کمبود ظرفیت، و نیز آسیب پذیری موجود در برابر تأثیرات 

تغییر اقلیم، توسط عوامل غیر تغییر اقلیمی ذیل بد تر گردیده است: 

استفادۀ نا پایدار از منابع طبیعی؛  .1

سطح بلند فقر؛  .2

اتکاء به زراعت للمی؛ و  .3

محیط نا سالم طرح ضعیف پالیسی های موجود  .4

ایجاد پلان های مؤثر سازگاری و تحفظ  برای  را  افغانستان  نهادی در  تا ظرفیت های  این مسائل، پروژۀ LDCF در نظر دارد  به  جهت رسیدگی 

مجتمعات، ایکوسیستم، و انکشاف در برابر تغییر اقلیم، تقویت نماید. ظرفیت مجتمع و محلی برای رسیدگی موفقانه به مسائل تغییر اقلیم تقویت 

خواهد گردید که شامل پروژه های نمایشی در ساحات آزمایشی در چهار ولایت )بدخشان، بلخ، بامیان و دایکندی( جهت اعاده و مدیریت پایدار 

ایکوسیستم ها می باشد تا آنها در ارائۀ خدمات کامل ایکوسیستم، بویژه فراهم نمودن آب، قادر باشند.

در هر یک از ساحات آزمایشی پروژه، روش های مدیریت ایکوسیستم جهت ایجاد انعطاف پذیری  در برابر اقلیم، در مجتمعات محلی آماده ساخته 

خواهد شد تا منفعت های را که ایکوسیستم فراهم می نماید افزایش داده انعطاف پذیری های خویش را تحت شرایط تغییر اقلیم اطمینانی سازند. 

تمرکز اصلی روش های مدیریت ایکوسیستم برای سازگاری بالای معرفی مجدد نباتات بومی در جامعه باشد، علی الرغم شرایط  تغییر اقلیم، ایجـــــاد 

مجــــدد انواع نـــباتی بومی برای مردم محل دارای منفـــــعت های متعدد خواهد بود بویژه در ارتباط به بهبود بخشیدن دســـترسی به آب و 



1
جریان آب. هر چند فعالیت ها مختص به ساحه می باشند، منفعت های سازگاری در سطوح مختلف، از آبگیره های کوچک کوهستان های بلند تا 

حوزه های بزرگ پایین آب، حاصل خواهد گردید تا افزایش مؤثریت اقتصادی فعالیت های پروژۀ مذکور اطمینانی گردد.

این ارزیابی اساسی، بمنظور سنجش پیشرفت و تأثیرات پروژه، انجام گردید تا شرایط اساسی اهداف  پروژه و سطح شاخص های تولید در چهارچوب 

نتایج پروژه شناسایی گردد. کارشناس نظارت و ارزیابی UNEP در همکاری با همآهنگ کنندۀ پروژۀ ملی LDCF، کارشناس سازگاری تغییر اقلیم، و 

تعداد زیادی از کارمندان NEPA در سطح ولایات برای این ارزیابی اساسی، تحقیقی را انجام دادند. ضمن مصاحبه های منظم با 10 وزارت و مشوره 

ها با 22  سازمان غیر دولتی در سطح مرکز و ولایات، معلومات/ارقام جمع آوری گردید.

بازدید های ساحوی در تمام ساحات پروژه های آزمایشی در ولایات بدخشان، بلخ، بامیان و دایکندی و مشوره ها با 30 مجتمع محلی انجام گردید. 

در این مشوره ها، اهداف پروژه های LDCF معرفی و جهت شناسایی ساحات دارای اولویت، فرصت ها و چالش های که مردم محل در ساحات 

سازگاری تغییر اقلیم با آنها مواجه اند، بحث ها صورت گرفت. هرچند شرایط در هر یک از این چهار ولایت بی مانند است، بیشتر مجتمعات محلی 

اظهار نمودند که آب، هم در زمان کمبودی در خشکسالی ها و هم در زمان وفرت، و در جریان سرازیر شدن سیلابها، یک اولویت کلیدی می باشد. 

همچنان، بیشتر مجتمعات در جهت افزایش معیشت ها و محصولات زراعتی خویش، خصوصاً تراس بندی ها، غرس درختان، جمع آوری و ذخیره 

نمودن آب، تکنالوژی های کم هزینه )AMIT(، برای روش های ایکولوژیکی و اقدامات سازگاری در مجتمع را تقاضا نمودند.

به تعقیب جمع آوری معلومات/ارقام در سطح ملی و ولایات، نتایج آن تهیه، تحلیل و در جهت تجدید نظر بر چهار چوب اصلی نتایج پروژه استفاده 

گردید تا رهنمایی و آگاهی در تطبیق پروژه با درک تفصیلی شرایط کنونی افغانستان، اطمینانی گردد.

گزارش ذیل خلاصه و ترکیبات تحقیق اساسی را ارائه مینماید و بر هفت بخش ذیل مشتمل می باشد:

مورد  در  که  باشد  می  مقدمه  و  خلاصه  شامل   :2 و   1 های  بخش 
اهداف و طریق کار ارزیابی اساسی، پس منظر یا تاریخچۀ معلومات را 

فراهم مینماید.

بخش 3: شامل یک خلاصۀ مختصر از اهداف این پروژه و نیز روش های 
تطبیق در سطح ملی و ولایات می باشد. 

بخش 4: شامل یک تشریح میتود های است که در انجام تحقیق اساسی 
در سطح ملی و ولایات استفاده  شده، بشمول مصاحبه ها، سروی ها، 

مشوره ها، و  تجدید نظر بر شاخص های پروژه، می باشد. 

بخش 5: شامل یک مقایسۀ مفصل از شاخص های اصلی و شاخص های 
پیشنهادی برای این پروژه میباشد، بشمول این توجیهات که چرا بالای یک 

شاخص و/یا اهداف تجدید نظر صورت گرفته است.

این  برای  شده  نظر  تجدید  کاملاً  نتایج  چهارچوب  شامل   :6 بخش 
پروژه می باشد، بشمول ارقام مفصل بیسلاین، وسایل بررسی و تأیید، و 

شناسایی طرف های مسؤول برای انجام نظارت پروژه.

بخش 7: شامل یک ستراتیژی نظارت و ارزیابی برای فعالیت های پروژه 
در سراسر دوران پروژه می باشد.

این  برای  که  باشد  می  ها  مأخذ  های  فهرست  تمام  شامل   :8 بخش 
ارزیابی اساسی با آنها مشوره شده.

ضمیمه ها: شامل نمونه های سروی و پرسشنامه های می باشد که برای 
جمع آوری تحقیق در سطح ملی و ولایات بکار برده شده اند، معلومات/

ارقام توحید شده از تمام مصاحبه ها، و فهرست اشخاص که در سراسر 

مدت تحقیق با آنها مشوره صورت گرفته است.
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LDCF 3. نظر اجمالی مختصر بر پروژۀ

هدف پروژۀ LDCF، کاهش آسیب پذیری مجتمعات روستایی و اقتصاد افغانستان در برابر تغییر پذیری های کنونی اقلیم و خطرات آیندۀ تغییر 

اقلیم می باشد، بخصوص آنهاییکه با تغییرات در بارندگی و روش های حرارت آینده، مرتبط اند. در این مورد پروژۀ I :LDCF( ظرفیت کشور را در 

جهت نظارت و پیش بینی خطرات تغییر اقلیم در افغانستان تقویت؛ II( یک محیط مساعد پالیسی جهت تقویت سازگاری تغییر اقلیم از طریق 

مدیریت ایکوسیستم را ایجاد؛ III( یک روش مدیریت ایکوسیستم برای سازگاری تغییر اقلیم را گسترش؛ و IV( دانش شیوه های خوب را در جهت 

بلند بردن انعطاف پذیری در برابر تغییر اقلیم در سطح محلی، ولایات و ملی، افزایش خواهد داد. با انجام این کار، این پروژه ظرفیت افغانستان را 

برای طرح پلان سازگاری تغییر اقلیم در سطح ملی، بطور مؤثر افزایش خواهد داد.

بطور مشخص تر، هدف  پروژۀ LDCF افزایش انعطاف پذیری مجتمعات آسیب پذیر و ارتقای ظرفیت نهاد های ملی و محلی در جهت رسیدگی به 

خطرات تغییر اقلیم در افغانستان از طریق دستیابی به چهار نتیجۀ باهم مرتبط ذیل، می باشد:

افزایش ظرفیت و دانش برای ارزیابی، نظارت و پیش بینی خطرات تغییر اقلیم ناشی از آب در افغانستان.  .1

شامل نمودن خطرات تغییر اقلیم در پالیسی ها، پلان ها و برنامه های مرتبط.  .2

کاهش آسیب پذیری تغییر اقلیم در ساحات مشخص پروژه از طریق ارتقای ظرفیت نهادی محلی و اقدامات ملموس برای استفاده از آب   .3

بطور مؤثر.

افزایش دانش در مورد شیوه های خوب پیرامون افزایش انعطاف پذیری در برابر خطرات تغییر اقلیم ناشی از منابع آب.  .4

بمنظور دستیابی به نتیجۀ شماره 3، این پروژه فعالیت های نمایشی به میزان کوچک را در ایکوسیستم های مختلف در چهار ولایت منتخب: بدخشان، 

بلخ، بامیان، و داینکندی، در جهت برجسته ساختن طرق که حاصل دهی زراعتی و جریان آب بتواند تحت شرایط تغییر اقلیم از طریق بهبود بخشیدن 

ایکوسیستم های تخریب شده، تقویت گردد، آزمایش خواهد نمود. )جدول LDCF -1 فعالیت های آزمایشی ساحوی، ذیل را نیزمشاهده نمایید(. در 

این پروسه، پروژه به دو ساحۀ فعالیت دارای اولویت بلند ذیل که در جریان پروسۀ NAPA شناسایی گردیده، رسیدگی خواهد نمود: 1: "مدیریت 

 :NAPA همچنان به اولویت های شناسایی شده در LDCF بهبود یافتۀ آب و استفادۀ مؤثر از آن" ؛ و 2: "مدیریت آبریزه در مجتمع" 10.  پروژۀ

" تراس بندی، جنگل داری زراعتی، و سیستم های زمین چرا گاه AGRO-SILVO" و همچنان چندین هدف دارای اولویت پایین NAPA ، مانند 
"سیستم های تحقیق مرتبط به اقلیم و هشدار دهی قبل از وقوع"، " تأمین غذای بهبود یافته " و " مدیریت چرا گاه ها" نیز رسیدگی خواهد نمود.11

LDCF نظر اجمالی مختصر بر پروژۀ

NEPA/UNEP )2009(, P. 76   .10
NEPA/UNEP )2009(, P. 76    .11
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جدول1:  فعالیت های ساحوی پروژۀ آزمایشی LDCF )نتیجۀ شماره 3( 12

فعالیت خطر عمدۀ تغییر اقلیمساحۀ فعالیتولایتنتیجه
بودیجه به 

دالر

بدخشان1 . 3
ولسوالی های فیض 

آباد و کشم 
سیلاب و خشکسالی

با  ها  چکدم  اعمار  طریق:  از  آب،  مدیریت  بخشیدن  بهبود 

اعــمار   ، مکـــعب  متر   10500 تقریباً  ظرفیت  افزایـــــش 

هکتار   42 تقریباً  نمودن  متعارف  آب،  ذخیرۀ  بند   3 حداقل 

تکنالوژی کم هزینه آبیاری  کوچک ) AMIT(، طرح پلان های 

مدیریت آب مجتمع، و آموزش دهی به مردم محل در مورد 

تکنالوژی های متذکرۀ فوق.

127000

 3. 2

بدخشان
ولسوالی های فیض 

آباد و کشم
سیلاب و خشکسالی

خشکسالی،  برابر  در  مقاوم  های  شیوه  ترویج  و  شناسایی 

برابر  در  مقاوم  مختلف  توزیع محصولات  و  انتخاب  بشمول: 

خشکسالی، شناسایی و تطبیق در  تقریباً 400 هکتار فعالیت 

استفاده  های  گیاه  انواع  شناسایی  آب،  از  برداری  بهره  های 

664000

بلخ
ولسوالی های بلخ و 

دهدادی

411450خشکسالیولسوالی نیلیدایکندی3 . 3 

بامیان3 . 4

ولسوالی بامیان 

)دره های آهنگران، 

دکانی، خشکک و 

فولادی(

سیلاب و خشکسالی

مدیریت منسجم آبریزه و ایکوسیستم مجتمع، بشمول: ایجاد 

انجمن های مدیریت آب مجتمع، ایجاد ابزار آموزش دهی 

در مورد مدیریت منسجم آبریزه ) IWM(، راه اندازی برنامۀ 

آموزشی پیرامون خطرات تغییر اقلیم  و سازگاری، و طرح پلان 

های IWM که شامل اقدامات سازگاری مجتمع مانند تراس 

ها، چکدم ها،  AMIT، قوریه های مجتمع، احداث مجدد 

جنگل، احیاء مجدد چرا گاه، جمع آوری/بهره برداری از آب، و 

شیوه های ایکولوژیکی دیگر برای سازگاری تغییر اقلیم.

375000

GEF )2012(, P. 58-64   .12
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میتود ها برای تعیین شایستگی 
شاخص و شرایط موجوده

4.   میتود ها برای تعیین شایستگی شاخص و شرایط موجوده

منحیث شرکاء اجرائی پروژۀ LDCF، ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست )NEPA( و پروگرام محیط زیست ملل متحد )UNEP( در جهت بازبینی 

چارچوب نتایج و ایجاد شرایط بیسلاین، وظایف و مسؤولیت ها در بین هر دو اداره بطور مساویانه تقسیم گردیده اند. UNEP و NEPA ، دیزاین 

طریق کار تحقیق و طرح پرسشنامه های سروی برای مصاحبه های منظم با وزارتخانه ها را بطور مشترک ترتیب نموده و معلومات/ارقام را در سطح 

ملی و ولایات باهم یکجا جمع آوری نمودند. علاوه برآن، در جمع آوری معلومات/ارقام، بشمول فراهم نمودن منابع بشری برای جمع آوری، تسهیل 

دسترسی به معلومات و سایر کمک مورد نیاز، مراجع تماس وزارت های احیاء و انکشاف دهات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت انرژی و آب، 

ادارۀ ملی مبارزه با حوادث و ادارۀ هوا شناسی افغانستان، در سطح ملی و ولایات مساعدت ازرشمند نمودند.

تعیین شایستگی شاخص

شایستگی شاخص های پروژه در چهار چوب نتایج توسط امتحان نمودن آنها با معیار های SMART تعیین گردیدند:

مشخص: ساحۀ مورد هدف و اقدامات بدون ابهام  •

قابل سنجش: قابل قیاس، واقعاً قابل تصدیق، و اقدام تغییر قابل اعتبار  •

قابل حصول: واقع گرا و ممکن  الحصول  •

مرتبط:  اقدام مناسب ساحۀ مورد هدف برای بهبودی  •

منحصر به زمان: مبتنی بر یک جدول زمانی معقول.  •

علاوه برآن، شاخص های پروژه جهت اطمینانی کردن اینکه ارزش های بیس لاین بتوانند برای هر یک از بخش در شاخص فراهم گردد، اهداف با 

جدول زمانی مشخص برای هر یک از بخش در شاخص وضع گردد، و اینکه شاخص ها در تمام مدت پروژه واضح، به آسانی قابل فهم و با مصارف و 

تلاش های معقول قابل سنجش باشند، بطور جامعتر ارزیابی گردیدند.

شاخص های پروژه که با معیار های SMART برابر نبودند، یا عوض شدند و یا تعدیل- )به "جدول 2: ارزیابی شاخص های اساسی پروژه با استفاده 

از معیار های SMART" را برای تفصیلات مزید، مشاهده نمایید(.
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شاخص و شرایط موجوده

13.  در این جدول، چک مارک  به این معنی است که شاخص پروژه مطابق مقتضیات معیار های  جز فرعی SMART در حالیکه علامۀ چلیپا بدین معنی است که مطابقت ندارد و در نتیجه تجدید نظر و 

یا عوض گردیده است. ) برای تفصیلات مزید پروسۀ تجدید نظر و تقویت و تعویض )“بخش 5: شاخص های اصلی  و سفارش شده، پروژه، بیسلاین ها، و اهداف” ( را ببینید.

11

مرتبطقابل حصولقابل سنجشمشخصشاخص های ابتدائی
منحصر به   

زمان                           

اهداف پروژه: افزایش انعطاف پذیری مجتمعات آسیب پذیر و ظرفیت سازی نهادی های محلی و ملی جهت رسیدگی به خطر های تغییر اقلیم

1. تغییر فیصدی در آسیب پذیری  مردان و زنان  ) منابع  VRA، در تمام مدت 

پروژه( که در ساحات دارای اولویت شناسایی شده زندگی میکنند در برابر خطر 

های تغییر اقلیم مرتبط به موجودیت آب برای استفاده تولیدی و خانگی.

2.   تعداد اسناد پالیسی و ستراتیژی ملی و سکتوری تجدید نظر شده اند یا برای 

شامل نمودن تغییر اقلیم ایجاد گردیده اند.

3.   تعداد کارشناسان ملی و محلی آموزش دیده جهت رسیدگی به تغییر اقلیم و 

شامل سازی آن در پلانگذاری ملی. 

جزء 1: ارزیابی خطر تغییر اقلیم، نظارت و معلومات پیش بینی

نتیجۀ 1:  افزایش ظرفیت و دانش برای ارزیابی، نظارت، و پیش بینی خطر های تغییر اقلیم ناشی از آب در افغانستان 

1 .1.   تعداد رویداد های آموزش دهی پیرامون خطر تغییر اقلیم انجام شده، و 

تعداد کارمندان از ادارات مرتبط که در مورد مهارت های مورد نیاز برای ارزیابی 

خطر تغییر اقلیم آموزش دیده اند. 

1. 2.  به تعداد کارمندان از ادارات مرتبط که در مهارت های مشخص مورد نیاز 

برای  EWS  تغییر اقلیم آموزش داده شده است. 

1. 3. تهیۀ نقشه های آسیب پذیری بر مبنای نمونه های تغییر اقلیم منطقوی، 

نمونه های فضایی، و نمونه های هایدرولوژیکی.

1. 4. نوعیت، مقدار و کیفیت تجهیزات  EWS که به مجتمعات درساحات 

امتحانی داده شده اند.

.ANDMA  در ساختار  EWS  برای  SOPs  1. 5. دیزاین، امتحان و شامل نمودن

جزء 2: ستراتیژی های سازگاری تغییر اقلیم و پاسخگویی

جزء 2: شامل نمودن خطر های تغییر اقلیم در پالیسی ها، پلان ها و برنامه های مرتبط 

2. 1.   ایجاد جعبۀ ابزار سازگاری تغییر اقلیم

2. 2.   ایجاد/طرح پالیسی سازگاری تغییر اقلیم برای افغانستان

2. 3.  تجدید نظر اسناد  پالیسی و سکتوری مرتبط- جهت شامل نمودن در تغییر 

اقلیم

13 SMART جدول 2: ارزیابی شاخص های اولی پروژه با استفاده از معیار های
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مرتبطقابل حصولقابل سنجشمشخصشاخص های ابتدائی
منحصر به   

زمان                           

جزء 3: آزمایش و امتحان نمودن شیوه ها برای منابع آبی و مدیریت آبریزه در ساحات انتخاب شدۀ پروژه

نتیجۀ 3:  کاهش آسیب پذیری های تغییر اقلیم در ساحات انتخاب شدۀ پروژه از طریق ظرفیت سازی نهاد های محلی و ایجاد فعالیت ها 

جهت بهبودی استفاده از آب

3. 1.  تغییر در تعداد خانواده ها با دسترسی به تکنالوژی مؤثر مدیریت 

آب)بشمول آبیاری قطره ای، سیستم های ذخیرۀ آب و کانال های آب( برای 

مدیریت سیلاب و خشکسالی )مرد و زن جدا جدا(.

3 .2.  تغییر فیصدی در تعداد خانواده ها و ساحۀ مجموعی زراعتی که تکنیک 

های مدیریت زراعتی در برابر خشکسالی های شدید و طویل عملی میگردد. 

همچو فعالیت ها شامل کاربرد انواع مختلف محصولات مقاوم در برابر 

خشکسالی، متنوع کردن محصولات، استفاده از شیوه های کشت سازگار با تغییر 

اقلیم و حفاظت بانک های تخم.

3 .3.  تطبیق ساحۀ )هکتار( ساختار های کاهش سیلاب در ساحات روستایی و 

اطراف شهری.

3. 4.  فیصدی بقاء درخت های جدیداً غرس شده و انواع بوته ها 24 ماه بعد از 

تاریخ غرس.

جزء 4: آموختن سازگار و پخش درس های آموخته/تجارب حاصله و بهترین شیوه ها

نتیجۀ 4:  افزایش دانش در مورد شیوه های خوب پیرامون ازدیاد انعطاف پذیری در برابر خطر های تغییر اقلیم ناشی از منابع آبی

4. 1.  تعداد تولیدات دانش که ایجاد و پخش گردیده اند

4. 2.  تدویر ورکشاپ پالیسی ملی در مورد سازگاری تغییر اقلیم

4 .3.  تعداد برنامه های آموزشی خدمات عامه در افغانستان که دانش ناشی از 

درس های آموخته/تجارب حاصله از پروژه ها را شامل می نماید.
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1
تعیین پروژه و ارزشهای شاخص بیسلاین 

در وضع نمودن اهداف پروژه  و نتایج ارزش های شاخص بیسلاین، از میتود های مختلف تحقیق استفاده گردید، بشمول: 1( بازبینی متمرکز نوشتار 

ها، 2( مصاحبه های تنظیم شده با نمایندگان کلیدی ادارات دولتی در سطح ملی و ولایات، 3( مشوره با سازمان های کلیدی غیر دولتی و سایر طرف 

های ذیدخل در سطح ولایات، و 4( مشوره با مردم محلی در سطح ولایات.

از طریق روش های تحقیق، به اعضاء تیم تحقیق بیسلاین واضح گردید که در مسائل تغییر اقلیم، بخصوص پیرامون دانش و آگاهی در مورد فعالیت 

های ظرفیت سازی سازگاری با تغییر اقلیم و وضعیت سیستم های هشدار دهی قبل از وقوع )EWS( مجتمع، در سطح ولایات خلاء های زیاد وجود 

دارد. تیم تحقیق بیسلاین تا حد ممکنه تلاش نمود که معلوماتی را که از طریق مرور بر نوشته ها و مصاحبه با نمایندگان دولت، سازمان های غیر 

دولتی و مجتمعات  جمع آوری شده بود، مقایسه و موازنه نماید، با وجود آن، ممکن است خلاء ها هنوز موجود باشند. در بعضی موارد، وقتیکه لازم 

دیده شد، به معلومات ایکه از طریق مصاحبه با نمایندگان دولت جمع آوری شده بود، جهت ایجاد پروژه های معین و ارزش های شاخص بیسلاین 

منحیث یک انعکاس دانش و ظرفیت دولت کنونی، اولویت داده شده است.  

1. بازبینی متمرکز نوشتار ها   

یک طیف وسیع اسناد و نشرات برای معلومات مرتبط به تعیین اهداف پروژه و ارزشهای شاخص بیسلاین در سطح تولید، بازبینی مورد امتحان قرار 

داده شد، بشمول:

)UNEP( ارزیابی اثرات محیط زیستی بعد از جنگ افغانستان  •

 -NAPA و برنامۀ عمل ملی برای تغییر اقلیم )NCSA( خود ارزیابی نیازمندی های ظرفیت ملی برای مدیریت جهانی محیط زیستی  •

NEPA  

)UNFCCC( اولین گزارش ملی به کنوانسیون چهارچوبی تغییر اقلیم ملل متحد  •

)GEF( افغانستان LDCF سند پروژۀ  •

)NEPA( گزارش وضعیت محیط زیست 2008 افغانستان  •

)UNDP( رهنما برای ارزیابی کاهش آسیب پذیری  •

)SEI( تأثیرات اجتماعی- اقتصادی تغییر اقلیم در افغانستان  •

)ACTION-AID( تأثیر تغییر اقلیم بالای مجتمعات افغانستان: یک مطالعۀ سوسیالوژیکی ولایات بلخ، بامیان وجوزجان در افغانستان  •

علاوه برآن، وضعیت بیسلاین برای شاخص اهداف شماره 2 )تعداد اسناد پالیسی و ستراتیژی ملی و سکتوری که  جهت افزایش ظرفیت    

دولت برای سازگاری تغییر اقلیم بازبینی/ایجاد گردیده اند( و شـاخص های نتایج شماره 3.2 )اسناد پالیســـی و ســتراتیژی سکتوری که    

بمنظور شامل نمودن تغییر اقلیم بازبینی گردیده اند( با تحلیل نمودن 10 سند قانون و ستراتیژی ذیل، تعیین گردیدند:  

)2013-2008( )ANDS( ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان  •

ستراتیژی سکتور انرژی )2008(  •

قانون محیط زیست )2007(  •

قانون جنگلات )2013(  •

چارچوب ملی حوادث )2011(  •

قانون علفچر/چراگاه )2011(  •

چارچوب پالیسی ستراتیژیکی برای سکتور آب )2008(  •
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پلان ستراتیژیکی عمل ملی برای کاهش خطر حوادث )2011(  •

پالیسی آب فرامرزی )2007(  •

قانون آب )2009(  •

»بخش 8 مراجع« را برای تفصیلات کامل تمام مواد که در جریان بازبینی و نوشتار ها و تحقیق ارزیابی بیسلاین، مشوره صورت گرفته، مشاهده نمایید.

2. مصاحبه ها با نمایندگان وزارت خانه های کلیدی دولت  

مصاحبه های تنظیم شده با استفاده از پرسشنامه های سروی )ضمیمه 4( در شش ادارات/وزارت های دولت در سطح ملی در کابل، انجام گردید:

)AMA( ادارۀ هوا شناسی افغانستان  •

)ANDMA( ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی  •

)MAIL( وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  •

)MEW( وزارت انرژی و آب  •

)MRRD( وزارت احیاء و انکشاف دهات  •

)NEPA( ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست  •

همچنان، مصاحبه های تنظیم شده با استفاده از پرسشنامه های سروی )ضمیمه 5( در 10 وزرات خانه های آتی دولت در سطح ولایات بدخشان، 

بلخ، بامیان و دایکندی، انجام گردید:

)ANDMA(ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی  •

)CSO( دفتر احصائیۀ مرکزی افغانستان  •

)MAIL( وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  •

)MOEC( وزارت اقتصاد  •

 )MOED( وزارت معارف  •

)MEW( وزرات انرژی و آب  •

)MRRD(وزارت احیاء و انکشاف دهات  •

)NEPA( ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست  •

شاروالی های مرکز ولایات  •

)PGO(  دفاتر والی ولایات  •

یک فهرست تمام نمایندگان دولت را که با آنها مصاحبه انجام گردیده، میتوانید در ضمیمۀ 1 مشاهده نمایید.

از معلومات حاصله از این مصاحبه های تنظیم شده با نمایندگان دولت در سطح ملی و ولایات در تعیین ارزش های بیسلاین برای شاخص های در 

سطح اهداف پروژه ها و نتایج، استفاده گردید:
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هدف شماره 1: تعداد مردم/مستفید شوندگان که به مدیریت بهتر سیلاب و خشکسالی دسترسی دارند )زنان و مردان جدا  جدا(

هدف شماره 2: تعداد اسناد پالیسی سکتوری و ستراتیژی ملی که جهت افزایش ظرفیت دولت برای سازگاری تغییر اقلیم بازبینی/ایجاد 

گردیده اند.

هدف شماره 3: تعداد کارشناسان دولتی و ملی که در مورد موضوعات تخنیکی سازگار تغییر اقلیم آموزش داده شده اند.

1 .1.   تعداد کارمندان از ادارات مرتبط که در مورد مهارت های مشخص مورد نیاز ارزیابی خطر تغییر اقلیم آموزش داده شده اند.

1. 2.  تعداد کارمندان از ادارات مرتبط که در مورد مهارت های مشخص مورد نیاز EWS تغییر اقلیم آموزش داده شده اند.

1. 3.  تعداد نقشه ها/پلانها که بر مبنای نمونه های تغییر اقلیم، نمونه های فضائی و نمونه های هایدرولوژیکی برای  هر یک از چهار 

ولایت مورد هدف، ایجاد گردیده اند.

1. 4.  نوعیت، مقدار و کیفیت تجهیزات EWS که به مجتمعات در چهار ولایت مورد هدف فراهم گردیده اند.

1. 5.  تعداد SOPS که برای EWS دیزاین، امتحان و در ساختار های ANDMA شامل ساخته شده اند.

2. 1.  ایجاد جعبۀ ابزار سازگاری تغییر اقلیم.

2 .2.  ایجاد پالیسی سازگاری با تغییر اقلیم برای افغانستان.

2. 3.  بازبینی پالیسی و ستراتیژی سکتوری مرتبط جهت شامل ساختن تغییر اقلیم.

4. 1.  تعداد محصولات دانش پیرامون سازگاری تغییر اقلیم و انعطاف پذیری که ایجاد و منتشر گردیده اند.

4. 2.  تدویر ورکشاپ های ملی پالیسی در مورد سازگاری تغییر اقلیم، ایجاد فعالیت های اقتصادی قابل دوام و کاهش تأثیرات تغییر 

اقلیم.

برای قالب های نمونه در مورد پرسشنامه های سروی دیزاین شده، ضمیمه های 4، 5، 6 و 7 – و برای معلومات/ارقام توحید شده از تمام مصاحبه ها 

که با استفاده از این پرسشنامه های سروی انجام گردیده، ضمیمه های 8 و 9  را مشاهده نمایید. 

3.  مشوره با سازمان های غیر دولتی و طرف های ذیدخل کلیدی در سطح ولایات  

مشوره ها و جلسات نا محدود با نمایندگان از 22 سازمان غیر دولتی و طرف های ذیدخل کلیدی در سطح ولایات در بدخشان، بامیان و دایکندی، 

صورت گرفت: 

  )ACF( مرکز عمل علیه گرسنگی  •

افغان اید  •

0)AAIP( پروژۀ مواد زراعتی افغانستان  •

)ACTED( سازمان همکاری تخنیکی و انکشاف  •

)AKF( بنیاد آغا خان  •

کی یر انترنشنل  •

کیمونکس انترنشنل  •

کنسرن ورلد واید  •
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)COAM( سازمان تحفظ کوه های افغانستان  •

)GIZ(  ادارۀ همکاری بین المللی جرمنی  •

)FOCUS(کمک های بشری متمرکز  •

 )GERES( گروه انرژی قابل تجدید، محیط زیست و همبستگی  •

)ICARDA( مرکز بین المللی برای تحقیق زراعتی در ساحات خشک  •

)JDAI( انکشاف مشترک زراعت بین المللی  •

)MAAO( سازمان زراعت عصری و پرورش حیوانات  •

)NAC( کمیتۀ ناروی برای افغانستان  •

آکسفام انگلستان  •

)UN-HABITAT( برنامۀ اسکان ملل متحد  •

)ASGP( برنامۀ ملی- حکومتداری منطقوی افغانستان  •

)UNAMA( هیئت همکاری ملل متحد در افغانستان  •

)FAO( سازمان غذا و زراعت ملل متحد  •

)WFP( پروگرام جهانی غذا- ملل متحد  •

برای یک فهرست تمام نمایندگان سازمانهای غیر دولتی و طرف های ذیدخل کلیدی که با آنها در سطح ولایات مشوره صورت گرفته، ضمیمۀ 2 را 

مشاهده نمایید.

از معلومات حاصله از این مشوره ها و جلسات نا محدود با نمایندگان سازمان های غیر دولتی در سطح ولایات در تعیین ارزشهای بیســلاین برای 

شاخص های در سطح اهداف پروژه و نتایج ذیل، استفاده گردید:

هدف شماره 1:  تعداد مردم/مستفید شوندگان که به مدیریت بهتر سیلاب و خشکسالی درسترسی دارند )زنان و مردان جدا جدا(.

1. 3. ایجاد تعداد نقشه ها/پلان های آسیب پذیری برمبنای نمونه های تغییر اقلیم، نمونه های فضایی و نمونه های هایدرولوژیکی برای هر 

یک از چهار ولایت مورد هدف.

1. 4.  فراهم نمودن نوعیت، مقدار و کیفیت تجهیزات EWS برای چهار ولایت مورد هدف.

2. 1.  ایجاد جعبۀ ابزار سازگاری تغییر اقلیم

4. 1.  ایجاد و منتشر نمودن تعدادی از محصولات دانش پیرامون سازگاری تغییر اقلیم و انعطاف پذیری مجتمع.

3. 4.  تعداد برنامه های آموزشی خدمات عامه در افغانستان که دانش در سطح بین المللی و محلی بشمول یافته ها از تحقیق، فعالیت 

ها، و تجارب حاصله از این پروژه، را شامل مینماید.

میتود ها برای تعیین شایستگی 4
شاخص و شرایط موجوده



1

4.   مشوره ها با مجتمعات محلی در سطح ولایات      

از معلومات/ارقام حاصله از مشوره با 30 مجتمع محلی در ولایات بدخشان، بلخ، بامیان، و دایکندی در تعیین ارزشهای بیسلاین برای شاخص های 

در سطح اهداف پروژه و نتایج، استفاده گردید:

3. 1.   تعداد خانواده ها که به تکنالوژی های مدیریت مؤثر آب دسترسی دارند )بشـمول آبیاری قطره ای، ســیستم های ذخیرۀ آب و 

کانال های آب( برای مدیریت سیلاب و خشکسالی )مردان و زنان جدا جدا(

3. 2.  تعداد خانواده ها و مجموع ساحۀ زراعتی )هکتار( که تکنیک های مدیریت زراعتی برای خشکسالی های شدید و طویل تجدید و  

عملی میگردد. همچو فعالیت ها شامل استفاده ازانواع محصولات مقاوم در برابر خشکسالی، متنوع ساختن محصولات، استفاده از شیوه 

های کشت سازگار تغییر اقلیم و حفاظت بانک های تخم، می باشد. 

3 .3.  تطبیق ساحۀ )هکتار( ساختار کاهش- سیلاب.

علاوه بر آن، این مشوره ها با 30 مجتمع محلی برای شناسایی پروژه و ارزش شاخص های بیسلاین در مورد ساختار های اجتماعی- سیاسی، مجتمعات، 

شیوۀ تولید، آسیب پذیری در برابر خطرات طبیعی، درک و بینش گوناگونی تاریخی اقلیم، و اولویت بندی چالش های محیط زیستی، باعث افزایش 

معلومات/ارقام اضافی گردید.

برای یک فهرست کامل تمام مجتمعات که در سطح ولایات با آنها مشوره صورت گرفته، ضمیمۀ 3، و برای قالب های نمونه ای مشوره با قریه، به 

ضمیمۀ 7، را مشاهده نمایید.
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اهداف پروژه: افزایش انعطاف پذیری مجتمعات آسیب پذیر و ظرفیت سازی نهاد های ملی و محلی جهت رسیدگی به خطر های 

تغییر اقلیم

ص
شاخ

1. تغییر فیصدی در اسیب پذیری مردان و زنان 

که در ساحات دارای اولویت شناخته شده در 

برابر خطر های تغییر اقلیم در مورد موجودیت 

آب برای استفادۀ تولیدی و خانگی، زندگی 

میکنند

1. تعداد  خانواده ها با دسترسی به مدیریت 

سیلاب و خشکسالی )زنان و مردان جدا جدا(. 

این شاخص درسطح هدف به سبب مغلقیت ها 

در انجام VRA در تمام ساحات ناشی از وضعیت 

متشنج امنیتی افغانستان و بی ثباتی امنیتی 

مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری، بازبینی 

گردیده بود. بنا برآن، این شاخص ) و VRA( برای 

یک شاخص AMAT ثابت، عوض گردیده است. 

علاوه برآن، تقریباً تمام فعالیت های ساحوی 

پروژه به سیلاب و خشکسالی مرتبط میباشد، 

این شاخص جدید پیشنهاد شده هنوز جمع 

آوری مجزا )جنسیت( معلومات/ارقام در چهار 

ولایت مورد هدف را که در نتیجۀ این پروژه 

به تکنالوژی ها و/یا تکنیک ها دسترسی حاصل 

نموده اند، فراهم خواهد نمود. 

ن
سلای

بی

بیسلاین در ساحات دارای اولویت  شناخته شدۀ 

 ،VRA آغاز از طریق یک f در جریان مرحلۀ

تعیین خواهد گردید.

در تمام چهار ولایت مورد هدف0% مردم به 

تکنالوژی ها یا تکنیک های مدیریت سیلاب و 

خشکسالی دسترسی دارند.

ف
اهد

.VRA اوسط: یک افزایش 20% در منبع

.VRA نهایی: 50% افزایش در منبع

 الف( در وسط   پروژه، 20% خانواده ها در 

ساحات فعالیت به تکنالوژی یا تکتیک های 

مدیریت بهبود یافتۀ سیلاب و خشکسالی 

دسترسی خواهند داشت.

ب( در ختم   پروژه، 50% خانواده ها در ساحات 

فعالیت به تکنالوژی یا تکتیک های مدیریت 

بهبود یافتۀ سیلاب و خشکسالی دسترسی خواهند 

داشت.

ص
شاخ

2. بازبینی/ایجاد تعداد اسناد و ستراتیژی ملی  و 

سکتوری، جهت شامل نمودن تغییر اقلیم.    

2. ایجاد/ بازبینی بر تعداد اسناد پالیسی  و سترا 

تیژی های ملی جهت  افزایش ظرفیت دولت 

برای سازگاری تغیر اقلیم.

شاخص های اولی و اهداف حفظ گردیده اند، اما 

در جهت مشخصتر ساختن و قابل سنجش نمودن 

آنها، تشریج یک کمی تغییر نموده است.

ن
سلای

بی

کدام پالیسی ملی تغییر اقلیم وجود ندارد، و 

پالیسی ها و ستراتیژی های سکتوری نیز از تغییر 

اقلیم چندان یاد آوری قابل ذکر نمی نمایند.

افغانستان یک ستراتیژی ملی تغییر اقلیم را 

تسوید نموده است )در انتظار تصویب(، و 

NCSA و NAPA خویش را در 2009 تکمیل 

نموده است. در سایر پالیسی ها/ ستراتیژی های 

سکتوری از تغییر اقلیم چندان تذکر قابل ذکر 

نمی نمایند.    

ف
هد

در ختم پروژه حداقل: 

1( ایجاد یک پالیسی ملی تغییر اقلیم؛

2( بازنگری بر  یک پالیسی یا ستراتیژی سکتوری

در ختم پروژه، حد اقل:

• ایجاد یک ستراتیژی ملی  تغییر اقلیم؛

• تجدید نظر بر یک پالیسی سکتوری یا سند 

ستراتیژی.

5
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اهداف پروژه: افزایش انعطاف پذیری مجتمعات آسیب پذیر و ظرفیت سازی نهاد های ملی و محلی جهت رسیدگی به خطر های 

تغییر اقلیم

ص
شاخ

3. آموزش دهی به تعدادی از کارشناسان  ملی و 

محلی در جهت رسیدگی به تغییر اقلیم و شامل 

نمودن آن در پلانگذاری ملی.

3. افزایش دانش/تجارب و ظرفیت کارشناسان 

دولتی و ملی درمورد موضوعات سازکاری 

تخنیکی تغییر اقلیم. 

شاخص اولی و اهداف حفظ گردیده است، اما در 

جهت مشخصتر ساختن و منحصر به وقت نمودن 

آن تشریح یک کمی تغییر نموده است. و همچنان 

حاصله  دانش/تحارب  و  ظرفیت  بهتر  انعکاس 

های  وفعالیت  ها  ها/تریننگ  آموزش  طریق  از 

ظرفیت سازی. ن
سلای

بی

در حال حاضر به هیچ کار شناس یا کارمند جهت 

شامل نمودن تغییر اقلیم در پلانگذاری ملی 

آموزش داده نشده است.

 AMA و دو کارمند از NEPA  دو کارمند از

باید آموزش مقدماتی در مورد تغییر اقلیم، اما نه 

در مورد موضوعات سازگاری تخنیکی را حاصل 

نمایند.

ف
هد

آموزش دهی حد اقل به یک کارمند از هر ادارۀ 

 MRRD، MEW NEPA, MAIL,( مرتبط دولتی

.) ANDMA

در ختم پروژه حد اقل: به شش نفر کارمند دولتی 

 MRRD،  MEW( در هر یک از ادارۀ دولتی

NEPA، MAIL  ANDMA ، وAMA  ( برای 

ایجاد پلان های سازگاری و ایجاد فعالیت های 

اقصادی پایدار باید آموزش داده شود. 

5
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جزء 1: ارزیابی خطر تغییر اقلیم، معلومات نظارت و پیش بینی.

نتیجۀ 1: افزایش ظرفیت و دانش برای ارزیابی، نظارت، و پیش بینی خطر های ناشی از تغییر اقلیم بالای آب در افغانستان

ص
شاخ

1. 1. برگزاری تعدادی از آموزش دهی ارزیابی 

خطر تغییر اقلیم، و آموزش دهی به تعدادی از 

کارمندان از ادارات مرتبط در مورد مهارت های 

مورد نیاز برای ارزیابی خطر تغییر اقلیم.

1.1. آموزش دهی به تعدادی از کارشناسان 

ادارات مرتبط  در مورد مهارت های مشخص 

مورد نیاز برای ارزیابی خطر تغییر اقلیم.

این شاخص برای مشخص تر ساختن آن بازبینی 

گردید. شاخص اولی هم تعداد برنامه های 

آموزشی و هم تعداد کارمندان آموزش دیده 

را سنجش نمود. با در نظر داشت اینکه مقصد 

آموزش دهی ها ظرفیت سازی اشتراک کنندگان 

است، تعداد آموزش های داده شده به نسبت 

کارمندان آموزش داده شده کمتر مرتبط است. 

بنا برآن، شاخص پیشنهادی گزارش دهی را توسط 

فقط سنجش نمودن تعداد  کار مندان از ادارات 

مرتبط که در مورد مهارت های مشخص مورد نیاز 

برای ارزیابی خطر تغییر اقلیم آموزش داده شده، 

سهل و ساده می سازد.

همچنان، بازبینی اهداف خاتمۀ پروژه، بشمول 

 AMA حذف نمودن “یک واحد فعال در داخل

یا MAIL که قادر به انجام ارزیابی خطر تغییر 

 NEPA، اقلیم باشد” و اضافه نمودن دو نماینده از

 ،AMA و MAIL، MRRD، MEW، ANDMA

و آموزش دهی در مورد ارزیابی خطر تغییر 

اقلیم.

چون این شاخص )هم مقدماتی و هم بازبینی 

شده( تنها تعداد آموزش ها، ورکشاپ ها و 

کارمندان آموزش داده شده را سنجش مینماید، نه 

 ،MAIL  و AMA تغییرات ساختاری را در ، در

این هدف تعویض گردید

ن
سلای

بی

هیچ نوع آموزش دهی در مورد پیش بینی، 

تحلیل، و پاسخگویی به خطر اقلیم صورت نگرفته 

است.

در حال حاضر به هیچ کار شناس یا کارمند دولت 

در مورد EWS تغییر اقلیم آموزش داده نشده 

است. هرچند بعضی کارمندان از NEPA و 

AMA در کورس های مقدماتی در مورد تغییر 

اقلیم شرکت کرده اند

ف
هد

در ختم پروژه:

• حد اقل تکمیل یک ورکشاپ آموزشی در سطح 

مرکز و پنج ورکشاپ آموزشی منطقوی.

 MAIL و یا AMA یک واحد فعال در داخل •

که قادر به انجام ارزیابی خطر اقلیم باشد 

)حداقل 5 نفر(.

در ختم پروژه:

•  حداقل: تکمیل یک )1( ورکشاپ آموزشی و 

پنج )5( ورکشاپ آموزشی منطقوی.

•  دوازده نفر نمایندگان دولت و دو نفر کارمندان 

از  ، MAIL، MEW، MRRD، ANDMA و 

AMA در مورد ارزیابی خطر تغییر اقلیم.

•   تکمیل یک ورکشاپ آموزشی ملی و 5 

ورکشاپ آموزشی منطقوی 

5
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جزء 1: ارزیابی خطر تغییر اقلیم، معلومات نظارت و پیش بینی.

نتیجۀ 1: افزایش ظرفیت و دانش برای ارزیابی، نظارت، و پیش بینی خطر های ناشی از تغییر اقلیم بالای آب در افغانستان

ص
شاخ

1. 2. آموزش دهی به تعدادی از کار شناسان 

ادارات مرتبط  در مورد مهارت های مشخص 

مورد نیاز برای EWS تغییر اقلیم

2. 1. آموزش دهی به تعدادی از کارشناسان 

ادارات مرتبط  درمورد مهارت های مشخص مورد 

نیاز برای EWS  تغییر اقلیم

است هدف   نشده  آورده  تغییری  هیچ  درشاخص 

اولی نیز حفظ گردیده است اما تشریح در جهت 

مشخصتر ساختن آن یک کمی تغییر نموده است.

ن
سلای

بی

در حال حاضر به هیچ کارمند دولت یا کار شناس هیچ

ملی در مورد EWS تغییر اقلیم آموزش داده 

 NEPA نشده است. هرچند بعضی کارمندان از

و AMA در کورس های مقدماتی در مورد تغییر 

اقلیم شرکت کرده اند

ف
هد

آموزش دهی حد اقل به  دو نفر نماینده از 

ادارات ذیل AMA،  ANDMA،   MAIL ، و

MEW    در مهارت های مشخص مورد نیاز برای 

یک EWS تغییر اقلیم

در ختم پروژه، حد اقل آموزش دهی به هشت 

)8( نفر نماینده های دولت  و دو دو نفر 

نمایندگان از AMA ، ANDMA MAIL و  

MEW در مهارت های مشخص مورد نیاز برای 

یک EWS تغییر اقلیم.

ص
شاخ

1. 3. ایجاد تعدادی از نقشه ها/پلانهای آسیب 

پذیری بر مبنای نمونه های تغییر اقلیم منطقوی، 

نمونه های فضایی، و نمونه های هایدرولوجیکی.

1. 3. ایجاد تعدادی از نقشه ها/پلانهای آسیب 

پذیری بر مبنای نمونه های تغییر اقلیم، نمونه 

های فضایی، و نمونه های هایدرولوجیکی برای 

هر یک از چهار ولایت مورد هدف.

شاخص مقدماتی و هدف حفظ گردیده است 

اما در جهت مشخصتر و قابل سنجش نمودن آن 

تشریح یک کمی تغییر نموده است.

ن
سلای

بی

در حال حاضر نقشه ها/پلانهای خطرات اقلیم 

وجود ندارد.

در حال حاضر نقشه ها/پلانهای خطر تغییر اقلیم 

در افغانستان وجود ندارد

ف
هد

در ختم پروژه، حد اقل ایجاد چهارنقشه/پلان 

مفصل آسیب پذیری )یک یک برای هر چهار 

ولایت مورد هدف(

در ختم پروژه، حد اقل ایجاد چهارنقشه/پلان 

مفصل آسیب پذیری )یک یک برای هر چهار 

ولایت مورد هدف(

5
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تشریحسفارش شدهمقدماتی

جزء 1: ارزیابی خطر تغییر اقلیم، معلومات نظارت و پیش بینی.

نتیجۀ 1: افزایش ظرفیت و دانش برای ارزیابی، نظارت، و پیش بینی خطر های ناشی از تغییر اقلیم بالای آب در افغانستان

ص
شاخ

1. 4. فراهمی نوعیت، مقدار و کیفیت  تجهیزات 

EWS به مجتمعات در چهار ولایت مورد هدف..

1. 4. فراهمی نوعیت، مقدار و کیفیت  تجهیزات 

EWS به مجتمعات در چهار ولایت مورد هدف.

شاخص مقدماتی و هدف حفظ گردیده اند  اما 

در جهت مشخصتر نمودن آن تشریح یک کمی 

تغییر نموده است.

ن
سلای

بی

در حال حاضر مجتمعات در چهار ولایت مورد هیچ

هدف هیچ نوع تجهیزات EWS تغییر اقلیم در 

دسترس ندارند

در ختم پروژه، توزیع تمام تجهیزات مورد نیاز به 

مجتمعات در ساحات آزمایشی
در ختم پروژه، توزیع و نصب تمام تجهیزات14 

مورد نیاز  به مجتمعات در ساحات آزمایشی

ص
شاخ

5. 1. دیزان، امتحان و شامل نمودن SOPs برای 

ANDMA در ساختار های EWS

5. 1. دیزان، امتحان و شامل نمودن SOPs برای 

.ANDMA در ساختار های EWS

شاخص اولی و هدف حفظ گردیده اند  اما در 

جهت مشخصتر و قابل سنجش نمودن آن تشریح 

یک کمی تغییر نموده است.

ن
سلای

بی

در حال حاضر هیچ EWS SOPs  تغییر اقلیم در  هیچ EWS اقلیم در افغانستان وجود ندارد.

)ANDMA(  افغانستان وجود ندارد.

ف
هد

.EWS برای SOPs اوسط: ایجاد

نهائی: امتحان نمودن یک EWS فعال در ساحات 

دارای اولویت پروژه.

الف( ایجاد  مسودۀ SOPs برای EWS در وسط  

و طول پروژه.

ب( در ختم پروژه، نصب یک EWS در چهار 

ولایت مورد هدف.
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تشریحسفارش شدهمقدماتی

جزء  2: ستراتیژی های سازگاری تغییر اقلیم و پاسخگویی 

نتیجۀ 2: شامل نمودن خطر های تغییر اقلیم در پالیسی ها، پلانها، و برنامه های مرتبط.

ص
شاخ

در شاخص ها تغییری آورده نشده است.2. 1. ایجاد جعبۀ ابزار سازگاری تغییر اقلیم.2 .1 . ایجاد جعبۀ ابزار سازگاری تغییر اقلیم.

شاخص اولی حفظ گردیده است.  اما در جهت 

مشخصتر و قابل سنجش، مرتبط و منحصر به 

زمان نمودن آن تشریح یک کمی تغییر نموده 

است.

ن
سلای

بی

هیچ جعبۀ ابزار سازگاری تغییر اقلیم برای 

افغانستان ایجاد نگردیده است.

در سطح ملی هیچ جعبۀ ابزار سازگاری تغییر 

اقلیم  در گذشته افغانستان ایجاد نگردیده است.

ف
هد

در ختم پروژه، ایجاد یک جعبۀ ابزار جامع که ایجاد یک  جعبۀ ابزار جامع سازگاری

دانش بین المللی و محلی را بشمول یافته ها 

از تحقیق، فعالیت ها، و تجارب حاصله از این 

پروژه را یکجا نماید.

ص
شاخ

2 .2. ایجاد پالیسی سازگاری تغییر اقلیم برای 

افغانستان

2. 2. ایجاد پالیسی سازگاری تغییر اقلیم برای 

افغنستان 

در شاخص ها تغییری آورده نشده است.

 اما در جهت مشخصتر و قابل سنجش، مرتبط و 

منحصر به زمان نمودن آن تشریح یک کمی تغییر 

نموده است.

ن
سلای

بی

هیچ پالیسی تغییر اقلیم برای افغانستان ایجاد 

نگردیده است.

هیچ پالیسی سازگاری تغییر اقلیم برای افغانستان 

ایجاد نگردیده است

ف
هد

ایجاد یک پالیسی تغییر اقلیم بشمول شیوه های 

سازگاری و کاهش دهی

در ختم پروژه، ایجاد یک پالیسی تغییر اقلیم 

)بشمول پلان های سازگاری، فعالیت های قابل 

دوام اقتصادی، ایجاد ستراتیژی ها و اقدامات 

جهت سنجش کاهش دهی تأثیرات تغییر اقلیم(

5
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ص
شاخ

2. 3. بازبینی پالیسی و ستراتیزی سکتوری مرتبط 

جهت شامل نمودن در تغییر اقلیم.

2. 3 .بازبینی پالیسی و ستراتیزی سکتوری مرتبط 

جهت شامل نمودن در تغییر اقلیم.

در شاخص  تغییری آورده نشده است. هدف 

اصلی نگهداری شده است، اما این هدف به 

سنجش های میانه و نهایی مجزا گردیده و تجدید 

نظر به منظور کاهش تکرر در اهداف پروژه.

ن
سلای

بی

پالیسی و ستراتیژی سکتوری- تغییر اقلیم را 

چندان تذکر قابل توجه نمی نمایند.

پالیسی ها و ستراتیژی  های سکتوری- تغییر 

اقلیم را چندان تذکر قابل توجه نمی نمایند.

ف
هد

بازبینی حد اقل یک  سند پالیسی یا ستراتیژی 

سکتوری

الف( در وسط ارزیابی فرصت ها برای شامل 

نمودن تغییر اقلیم، از طریق پالیسی ها و 

ستراتیژی  های سکتوری پروژه

ب( در ختم پروژه، سفارش بازبینی و تسوید حد 

اقل یک سند پالیسی یا ستراتژی جهت شامل 

نمودن تغییر اقلیم.

 جزء 3: شیوه ها برای منابع آبی و آزمایش و امتحان نمودن مدیریت آبریزه در ساحات انتخاب شدۀ پروژه

هدف 3:  کاهش آسیب پذیری تغییر اقلیم در ساحات انتخاب شدۀ پروژه از طریق طرفیت سازی نهاد های محلی و فعالیت های 

ملموس برای استفادۀ بهتر آب.

ص
شاخ

3. 1. تغییر در تعداد  خانواده  ها دارای دسترسی  

به تکنالوژی های مدیریت مؤثر آب)بشمول 

آبیاری قطره ای، سیستم های ذخیرۀ آب و کانال 

آب( برای مدیریت سیلاب و خشکسالی )زنان و 

مردان جداجدا(

3. 1.  تعداد خانواده ها با دسترسی به تکنالوژی 

مدیریت مؤثر آب )بشمول آبیاری قطره ای، 

سیستم های ذخیرۀ آب و کانال های آب( برای 

مدیریت سیلاب وخشکسالی )مردان و زنان جدا 

جدا(

شاخص اولی و اهداف حفظ گردیده اند.  اما در 

جهت واضح نمودن  آن تشریح یک کمی تغییر 

نموده است. بطورمشخص، اندازه گیری “تغییر” 

دور کرده شده است، به سبب اینکه واحد 

سنجش مورد نظر برای این شاخص عبارت از 

خانواده ها میباشد، نه تغییر در تعداد خانواده 

ها، که در اهداف برای این شاخص بیشتر 

منعکس گردیده است. ن
سلای

بی

بیسلاین از طریق سروی ها در ساحات شناسایی 

شدۀ اولویت در مرحلۀ مقدماتی پروژه تعیین 

خواهد گردید.

NEPA، MAIL، MEW بر مبنای مشوره ها با

NGOs و مجتمعات محلی در ولایات مورد 

هدف، یگانه میتود آبیاری که مردم محل بکار 

میبرند عبارت از آبیاری سطحی و کانال می باشد. 

در ولایات مورد هدف مجتمعات محلی هیچ نوع 

AMIT اضافی را بکار نمی برند.

ف
هد

 AMIT الف 1. حد اقل دسترسی 424 خانواده به

، یا یک افزایش حداقل در 42 هکتار ساحۀ 

آبیاری کوچک.

ب 1. حد اقل m3  10,500 افزایش  ظرفیت 

ذخیرۀ آب  در چکدم ها.

ج 1. اعمار حد اقل سه بند ذخیرۀ آب محدد.

در ختم پروژه، حد اقل: 

AMIT دسترسی424 خانواده به •

یا یک  افزایش حد اقل در 42 هکتار ساحۀ 

آبیاری کوچک.  

• حد اقل m3    10,500 ظرفیت ذخیرۀ آب  در 

چکدم ها.

• اعمار حد اقل سه بند ذخیرۀ آب محدد.
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 جزء 3: شیوه ها برای منابع آبی و آزمایش و امتحان نمودن مدیریت آبریزه در ساحات انتخاب شدۀ پروژه

هدف 3:  کاهش آسیب پذیری تغییر اقلیم در ساحات انتخاب شدۀ پروژه از طریق طرفیت سازی نهاد های محلی و فعالیت های 

ملموس برای استفادۀ بهتر آب.

ص
شاخ

3. 2. تغییر فیصدی در تعداد خانواده ها و ساحۀ 

مجموعی زراعتی که شیوه های مدیریت زراعتی 

در برابر خشکسالی های شدید و طویل اتخاذ و 

عملی میگردد.

3. 2. ساحۀ مجموعی )هکتار( که شیوه های 

مدیریت زراعتی در خشکسالی شدید و طویل 

اتخاذ و عملی میگردد. همچو فعالیت ها 

شامل کاربرد انواع محصولات مقاوم در برابر 

خشکسالی، تنوع بخشیدن محصولات، استفاده از 

شیوه های کشت سازگار با تغییر اقلیم و حفاظت 

بانک های تخم.

این شاخص جهت مشخص تر و قابل حصول 

ساختن با دور نمودن عبارت “تغییر فیصدی در 

تعداد خانواده ها” حهت تمرکز این شاخص بالای 

ساحۀ مجموعی زمین جاییکه شیوه های سازگار 

مدیریت زراعتی در برابر خشکسالی های شدید 

و طویل تطبیق خواهد شد. 

همچنان، اهداف ختم پروژه جهت مشخص 

تر  و قابل حصول ساختن و نیز انعکاس وظایف 

کلیدی شناسایی و ترویج شیوه های انعطاف 

پذیر در ولایات بدخشان و بلخ، بازبینی گردیده 

اند. بنا برآن، یک هدف اضافی “ ایجاد یک مرکز 

تحقیق و تعلیمی زمین های للمی  در ولایت 

بلخ “ شامل ساخته شده است. سه هدف اولی 

دیگر جهت انعکاس ارقام واقعی بر بنیاد زمین 

و ظرفیت موجود مجتمعات محلی برای تطبیق 

فعالیت های مجتمع در ساحۀ پروژه بدون 

تأثیرات منفی بالای معیشت های محلی، بازبینی 

گردیده اند.

ن
سلای

بی

بیسلاین از طریق سروی ها در ساحات شناسایی 

شدۀ اولویت در مرحلۀ مقدماتی پروژه تعیین 

خواهد گردید

بر مبنای بازدیدهای ساحوی وسیع در چهار 

ولایت مورد هدف، در هیچ ساحه که این پروژه 

کار خواهد نمود، از تکنیک های مشخص مدیریت 

زراعتی سازگار با خشکسالی شدید و طویل که 

در این شاخص تشریح گردیده، استفاد نمی شود. 

 ICARDA باوجود آن، در ولایت بلخ سازمانهای

و JDA Int’l  در مورد انواع محصولات مقاوم 

خشکسالی و حفظ بانک های تخم تحقیق می 

نمایند. 

ف
هد

الف 2. حد اقل کشت انواع محصولات مقاوم در 

برابر خشکسالی در 400 هکتار ساحۀ زراعتی در 

سه فصل متواتر.

ب 2. حد اقل در 400 هکتار شیوه های آبگیرۀ 

کوچک مانند حوض های آبگیره، بند های کنتور 

 )strip-crops( و کشت نواری

ج 2. اعادۀ حد اقل 200 هکتار آبخیزۀ تخریب 

شده با انواع درختان استفادۀ متعدد.

در ختم پروژه، حد اقل:

• ایجاد یک مرکز تحقیق و تعلیمی زمین های 

للمی.

• کشت 200 هکتار زمین با انواع محصولات 

مقاوم در برابر خشکسالی برای سه فصل متواتر.

• حد اقل در 200 هکتار شیوه های آبگیرۀ 

کوچک مانند حوض های آبگیره، غرس درختان در 

قطار افقی در تپه ها و دامنه های کوه، کشت 

نواری )strip-crops( و بند های کنتور 

• اعادۀ 100  هکتار نشیب های آبریزه با غرس 

انواع درختان استفادۀ متعدد و انواع بومی 

چراگاه ها.    
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 جزء 3: شیوه ها برای منابع آبی و آزمایش و امتحان نمودن مدیریت آبریزه در ساحات انتخاب شدۀ پروژه

هدف 3:  کاهش آسیب پذیری تغییر اقلیم در ساحات انتخاب شدۀ پروژه از طریق طرفیت سازی نهاد های محلی و فعالیت های 

ملموس برای استفادۀ بهتر آب.

ص
شاخ

3 .3 . تطبیق ساحۀ )هکتار( زیربناء کاهش 

سیلاب در ساحات روستایی و اطراف شهر.

3 .3 . تطبیق ساحۀ )هکتار( زیربناء کاهش 

سیلاب در ساحات روستایی و اطراف شهر.

در محتویات این شاخص هیچ نوع تغییر آورده 

نشده است؛ هرچند، مجدداً شماره بندی گردیده 

مانند “3. 3” بخاطر اینکه چهارچوب اولی 

نتایچ این شاخص و شاخص بعدی )فیصدی بقاء 

درختان جدیداً غرس شدۀ دارای منفعت متعدد و 

انواع بوته ها 24 ماه بعد از تاریخ غرس( منحیث 

بخش اول و بخش دو با هم مرتبط ساخته شدند. 

این دو شاخص منحیث بازبینی شده، الآن تطبیق 

گردیده اند.

اهداف اولی نیز حفظ گردیده اند، اما برای واضح 

بودن، کلمه پردازی تغییر نموده است.

ن
سلای

بی

در حال حاضر )0( هکتار زیربناء کاهش سیلاب )0( هکتار

در ساحات روستایی و اطراف شهر تطبیق گردیده 

است.

ف
هد

3 .3. الف. حد اقل غرس انواع در ختان دارای 

منفعت متعدد در120 هکتار )جهت بهبود 

بخشیدن خدمات ایکوسیستم مانند آبگیره، ثبات 

خاک، و تحفظ از سیلاب(.

3. 1 ب. اعمار موانع آب کم هزینه و ساختار 

های آبگیره در 140 هکتار زمین برای هر یک 

از سه قریۀ )این اهداف احتمالاً که در روشنایی 

بیسلاین دوباره ارزیابی گردد

در ختم پروژه حد اقل:

• غرس مجدد 120 هکتار از ساحۀ روستایی  با 

انواع ایکه خدمات ایکوسیستم فراهم مینماید 

مانند آبگیره، ثبات خاک، و تحفظ ار سیلاب.

• اعمار موانع آب کم هزینه و ساختار های 

آبگیره برای هر یک از سه قریۀ اطراف شهر در 

ولایت مورد هدف دایکندی.

ص
شاخ

3. 4. فیصدی بقاء درختان دارای منفعت متعدد 

جدیداً غرس شده و انواع بوته ها 24 ماه بعد از 

تاریخ غرس.

3. 4. غرس مجدد فیصدی بقاء درختان دارای 

منفعت متعدد و انواع بوته ها 24 ماه بعد از 

تاریخ غرس.

در محتویات این شاخص هیچ نوع تغییر آورده 

نشده است؛  با آنهم، شماره دهی مجدد شده 

است مانند »4.3« بخاطر اینکه در چهار چوب 

اولی نتایج این شاخص و شاخص قبلی )تطبیق 

ساحه )هکتار( زیر بناء کاهش سیلاب در ساحۀ 

روستایی و اطراف شهر( منحیث بخش یک و 

بخش دو با هم مرتبط ساخته شده اند. این دو 

شاخص منحیث بازبینی شده، الآن.مستقل اند.

 هدف اولی نیز حفظ گردیده، اما میزان بقاء 

برای انواع درخت ها و بوته های به %60 

کاهش یافته است، جهت مشخص تر ساختن قابل 

سنجش، و منحصر به زمان نمودن، تشریح تغییر 

نموده است.

ن
سلای

بی

در دست نیست – رقم بیسلاین برای این شاخص در دست نیست

محاسبه خواهد گردید منحیث یک فیصدی بقاء 

مجموع درختان و انواع بوته 24 ماه بعد از تاریخ 

غرس. 

ف
هد

حد اقل 80% بقاء درختان دارای منفعت متعدد و 

انواع بوته ها 24 ماه بعد از تاریخ غرس.

در ختم پروژه، حد اقل یک اوسط 60% بقاء درختان 

و بوته های غرس شده در سراسر چهار ولایت مورد 

هدف.
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تشریحسفارش شدهمقدماتی

جزء 4:  آموختن سازگاری و منتشر نمودن تجارب حاصله و بهترین شیوه ها.

نتیجۀ 4: افزایش دانش شیوه های خوب در مورد ازدیاد انعطاف پذیری در برابر خطر ها ناشی از تغییر اقلیم بالای منابع آب.

ص
شاخ

1. 4 . ایجاد و منتشر نمودن محصولات دانش در 1. 4. ایجاد و منتشر نمودن محصولات دانش.

مورد سازگاری تغییر اقلیم و انعطاف پذیری.

شاخص اولی حفظ گردیده است، اما جهت 

مشخص تر ساختن آن، تشریح تغییر نموده است.

اهداف اولی حفظ گردیده اند، اما جهت  

مشخص تر، قابل سنجش، مرتبط و منحصر به 

زمان نمودن آن تشریح تغییر نموده است.

ن
سلای

بی

تاکنون  کمتر از 10 محصول دانش پیرامون تغییر هیچ

اقلیم در افغانستان از طرف دولت/ NGO ها 

بشمول یک بررسی  اجتماعی- اقتصادی )2009(، 

یک پس منظر NGO )2012(، 3 نشریه از 

 ،)2009( NCSA ،)2012( INC مانند -NEPA

NAPA )2009( و یک رسالۀ منتشر نشده 

)2012( تولید گردیده اند.

ف
هد

وسط مدت: فعال نمودن یک ویب سایت پروژه و 

با معلومات پروژ   بطور منظم تجدید کردن.

نهایی مدت: دانش های آموخته شده توضیح 

شده باشد:

1( بشکل نسخه چاپی )بطور مثال: رساله، تشریح 

مختصر،  خبرنامه،

2( بشکل الکترونیک از طریق ویب سایت پروژه، 

شبکه سازگاری جهانی )GAN(، وغیره

3( رسانه ها )رادیو، تلویزیون، وغیره(

الف( وسط راه- در سراسر پروژه، یک ویب سایت 

پروژۀ LDCF-1 فعال و با معلومات پروژه بطور 

منظم تجدید میگردد.

ب( در ختم پروژه، تجارب حاصله حد اقل در 3 

شکل مختلف رسانه ها )1( هارد کاپی: رساله ها، 

یاد داشت مختصر، خبرنامه و کتابچه وغیره. )2( 

سافت کاپی: از طریق ویبسایت پروژه، APAN و  

؛ GAN، و )3( رسانه های دیگر: رادیو تلویزیون 

و غیره.
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شاخص های مقدماتی و پشنهادی 
پروژه، بیسلاین ها، و اهداف

تشریحسفارش شدهمقدماتی

جزء 4:  آموختن سازگاری و منتشر نمودن تجارب حاصله و بهترین شیوه ها.

نتیجۀ 4: افزایش دانش شیوه های خوب در مورد ازدیاد انعطاف پذیری در برابر خطر ها ناشی از تغییر اقلیم بالای منابع آب.

ص
شاخ

4. 2. تدویر  یک ورکشاپ ملی پالیسی در مورد 

سازگاری تغییر اقلیم

4. 2. تدویر ورکشاپ ملی پالیسی پیرامون 

سازگاری تغییر اقلیم، ایجاد فعالیتهای پایدار 

اقتصادی و کاهش تأثیرات تغییر اقلیم.

اهداف اولی حفظ گردیده اند، اما جهت مشخص 

تر، قابل سنجش، مرتبط و منحصر به زمان نمودن 

آن، تشریح تغییر نموده است.

ن
سلای

بی

هیچ ورکشاپ ملی پالیسی در مورد سازگاری 

تغییر اقلیم در افغانستان تدویر نیافته است.

تاکنون هیچ ورکشاپ ملی پالیسی در مورد 

سازگاری تغییر اقلیم در افغانستان تدویر نیافته 

است.

ف
هد

حد اقل تدویر یک ورکشاپ ملی پالیسی در مورد 

سازگاری تغییر اقلیم

تا ختم پروژه، تدویر حد اقل یک ورکشاپ ملی 

پالیسی در مورد سازگاری تغییر اقلیم

ص
شاخ

4. 3. تعداد برنامه های آموزشی خدمات ملکی 

در افغانستان که دانش حاصله از این پروژه را 

تلفیق مینماید.

3. 4 . تعداد برنامه های آموزشی خدمات ملکی 

در افغانستان که دانش بین المللی و در سطح 

محلی را بشمول یافته های تحقیق، فعالیت ها، و 

تجارب حاصله از این پروژه، ادغام مینماید.

شاخص اولی و هدف حفظ گردیده اند، اما جهت 
مشخص تر، مرتبط و منحصر به زمان نمودن آن، 

تشریح تغییر نموده است.

ن
سلای

بی

هیچ؛ در کابل تنها یک اداره بنام انستیتیوت خدمات هیچ.

ملکی وجود دارد که تحت کمسیون مستقل اصلاحات 

اداری و خدمات ملکی فعالیت می نماید، اما هیچ 

گونه برنامۀ آموزشی مرتبط به سازگاری تغییر اقلیم 

عرضه نمی نماید.

ف
هد

حد اقل ایجاد یک برنامۀ آموزشی خدمات ملکی 

در مورد درس های پروژه در افغانستان 

تا ختم پروژه، حد اقل ایجاد یک برنامۀ آموزش 

خدمات عامه در افغانستان در مورد تجارب 

حاصله از پروژه.
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وسایل/ روش تأییداهدافبیسلاینشاخص
مسؤولیت برای جمع آوری 

معلومات/ارقام

اهداف پروژه: “افزایش انعطاف پذیری مجتمعات آسیب پذیر و ظرفیت سازی نهاد های محلی و ملی جهت رسیدگی به خطرات تغییر اقلیم”

1. تعداد خانواده ها که به 

مدیریت سیلاب و خشکسالی 

دسترسی دارند. )زنان و مردان 

جدا جدا(.

در تمام 4 ولایت، %0 

جمعیت به تکنالوژی ها 

یا روش های بهتر مدیریت 

سیلاب و خشکسالی 

درسترسی خواهند داشت.

الف( در وسط- در سراسر 

پروژه،20% خانواده ها در ساحات 

فعالیت به تکنالوژی ها یا روش 

های بهتر مدیریت سیلاب و 

خشکسالی درسترسی خواهند 

داشت.

ب( با ختم پروژه، 50% خانواده ها 

در ساحات فعالیت به تکنالوژی ها 

یا روش های بهتر مدیریت سیلاب 

و خشکسالی درسترسی خواهند 

داشت.

سروی های ساحوی و بیسلاین 

حساس-جنسیت، تدویر 

جلسات VRA میان مدت و 

نهایی با طرف های ذیدخل 

محلی در ساحات شناسایی 

شدۀ اولویت. 

کارمندان پروژه )کارشناس 

M&E( و مراجع تماس ولایتی 

.NEPA

2.  بازبینی/ایجاد تعدادی 

از اسناد پالیسی و ستراتیژی 

ملی سکتوری جهت افزایش 

ظرفیت دولت برای سازگاری 

با تغییر اقلیم

افغانستان یک ستراتیژی 

ملی تغییر اقلیم )هنوز در 

انتظار تصویب( را تسوید، 

و NCSA و NAPA خویش 

را در سال 2009 تکمیل 

نموده است. سایر پالیسی 

ها/ستراتیژی ها از تغییر 

اقلیم چندان تذکر قابل 

توجه نمی نمایند.

در ختم پروژه، حد اقل:

• ایجاد یک ستراتیژی ملی تغییر 

اقلیم.

• بازبینی یک سند پالیسی یا 

ستراتیژی سکتوری.

بازبینی اسناد موجود پالیسی 

و ستراتیژی ملی؛ مصاحبه ها با 

 ،NEPA، MEW(کارمندان

, MAIL, MRR AMA   و  

ANDMA

کارمندان پروژه )کارشناس 

)M&E

 3. افزایش دانش/تجارب و 

ظرفیت کارشناسان دولت 

و ملی در مورد موضوعات 

تخنیکی سازگاری تغییر اقلیم.    

 NEPA دو نفر کارمند از

 AMA و دو نفر کارمند از

آموزش دهی مقدماتی 

در مورد تغییر اقلیم را 

حاصل نموده اند اما نه در 

مورد موضوعات تخنیکی 

سازگاری.

در ختم پروژه، آموزش دهی حد 

اقل به شش )6( کارمند دولت 

)یک کارمند از هر ادارۀ مرتبط 

 MRRD، MEW،  NEPA،( دولتی

MAIL، ANDMA و AMA( در 

جهت طرح پلان های سازگاری، 

و ایجاد فعالیت های قابل دوام 

اقتصادی.

بازبینی اسناد موجود پالیسی 

و ستراتیژی ملی؛ مصاحبه ها با    

 ،NEPA، MEW(کارمندان

, MAIL, MRR AMA   و  

.ANDMA

کارمندان پروژه )کارشناس 

)M&E
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وسایل/ روش تأییداهدافبیسلاینشاخص
مسؤولیت برای جمع آوری 

معلومات/ارقام

جزء 1: ارزیابی خطر تغییر اقلیم، معلومات نظارت و پیش بینی.

نتیجۀ 1: افزایش ظرفیت و دانش برای ارزیابی، نظارت، و پیش بینی خطر های ناشی از تغییر اقلیم بالای آب در افغانستان.

1. 1 . تعداد کارمندان از 

ادارات مرتبط که در مهارت 

های مشخص مورد نیاز برای 

ارزیابی خطر تغییر اقلیم 

آموزش داده شده است.  

در حال حاضر به هیچ 

کارمند دولت یا کارشناس 

ملی در مورد ارزیابی خطر 

تغییر اقلیم آموزش داده 

نشده است.  اما دو نفر 

کارمند از NEPA و دو نفر 

کارمند از AMA در کورس 

های آموزش دهی مقدماتی 

در مورد تغییر اقلیم شرکت 

نموده اند.

در ختم پروژه، حد اقل: 

• تکمیل یک ورکشاپ ملی آموزش 

دهی و پنج ورکشاپ آموزش دهی  

منطقوی.

• دادن آموزش به  دو دونفر 

  MRRD، MEW،(     نماینده از

NEPA، MAIL، ANDMA و 

AMA( در مورد ارزیابی خطر 

تغییر اقلیم

بازبینی اسناد موجود پالیسی 

و ستراتیژی ملی؛ مصاحبه ها با    

 NEPA، MEW،( کارمندان

   MRR ، AMA

ANDMA   و ,MAIL ,

کارمندان پروژه )کارشناس 

)M&E

1. 2 . تعداد کارمندان از 

ادارات مرتبط که در مهارت 

های مشخص مورد نیاز برای 

EWS تغییر اقلیم آموزش 

داده شده است. 

در حال حاضر به هیچ 

کارمند دولت یا کارشناس 

ملی در مورد EWS تغییر 

اقلیم آموزش داده نشده 

است.  اما بعضی کارمندان 

از NEPA و از AMA در 

کورس های آموزش دهی 

مقدماتی در مورد تغییر 

اقلیم شرکت نموده اند.

در ختم پروژه، دادن آموزش حد 

اقل هشت )8( نفر نماینده های 

 AMA،  دولت )دو دو نماینده از

 )MEW و ANDMA، MAIL

در مهارت های مشخص مورد نیاز 

برای یک EWS تغییر اقلیم.

بازبینی اسناد موجود پالیسی 

و ستراتیژی ملی؛ مصاحبه ها با 

 AMA، ANDMA ، کارمندان

MEW  و MAIL

کارمندان پروژه )کارشناس 

)M&E

1. 3. ایجاد تعدادی از نقشه 

های آسیب پذیری برمبنای 

نمونه های تغییر اقلیم، نمونه 

های فضایی و نمونه های 

هایدرولوژیکی برای هر چهار 

ولایت مورد هدف.

در حال حاضر نقشه های 

آسیب پذیری خطر های 

تغییر اقلیم در افغانستان 

وجود ندارد.

در ختم پروژه، حد اقل ایجاد چهار 

نقشۀ مفصل آسیب پذیری )یک 

یک برای هر چهار ولایت مورد 

هدف(.

نقشه ها/پلانهای آسیب 

پذیری؛ مشوره ها با طرف 

های ذیدخل نقشه برداری/

جیو سپیشل )IMMAP، و 

غیره(

کارمندان پروژه )NPC و 

)CAS

4. 1. فراهم نمودن نوعیت، 

مقدار و کیفیت تجهیزات 

EWS به مجتمعات در چهار 

ولایت مورد هدف.

در حال حاضر مجتمعات 

در چهار ولایت مورد هدف 

کدام تجهیزات EWS تغییر 

اقلیم را  در دسترس خود 

نه دارند. 

در ختم پروژه، توزیع و نصب 

تمام تجهیزات 15 مورد نیاز  به 

مجتمعات در ساحات امتحانی.

بازدید های ساحوی)سروی 

ها/مصاحبه ها( با مجتمعات 

 NEPA، محلی؛ مشوره های با

 MRRD، MAIL، MEW،

ANDMA، AMA در سطح 

مرکز و ولایات.

کارمندان پروژه )NPC و 

)CAS

  15.   انواع تجهیزات مورد نیاز جهت تهسیل فراهمی EWS به مجتمعات، در جریان ایجاد SOP برای EWS، ایجاد خواهد گردید.
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وسایل/ روش تأییداهدافبیسلاینشاخص
مسؤولیت برای جمع آوری 

معلومات/ارقام

1. 5. دیزاین، امتحان و شامل 

نمودن تعدادی از  SOPs برای 

.ANDMA در ساختار EWS

 EWS در حال حاضر کدام

SOPs تغییر اقلیم در 

)ANDMA( افغانستان 

وجود ندارد.

الف( در وسط - در سراسر پروژه، 

ایجاد مسودۀ SOPs برای یک 

.EWS

ب( در ختم پروژه،  ایحادنمودن   

EWS های فعال در چهار ولایت 

مورد هدف.

مشوره با ANDMA )آقای 

قاضی رئیس امور بین المللی(.

کارمندان پروژه )کارشناس 

)CAS و M&E، M&E

جزء 2: ستراتیژی های سازگاری تغییر اقلیم و پاسخگویی.

نتجیۀ 2: شامل نمودن خطر های تغییر اقلیم در پالیسی ها، پلان ها و برنامه های مرتبط.

2. 1. ایجاد جعبۀ ابزار 

سازگاری تغییر اقلیم.

در گذشته، هیچ جعبۀ ابزار 

سازگاری تغییر اقلیم در 

سطح ملی در افغانستان 

ایجاد نه گردیده است. 

در ختم پروژه، ایجاد یک جعبۀ 

جامع ابزار سازگاری که دانش بین 

المللی و در سطح محلی را بشمول 

یافته های تحقیق، فعالیت ها، و 

تجارب حاصله از این پروژه، یکجا 

مینماید.

موجودیت خود جعبۀ ابزار 

سازگاری تغییر اقلیم.

)NTA( کارمندان

2. 2 .  ایجاد پالیسی سازگاری 

تغییر اقلیم برای افغانستان

هیچ پالیسی سازگاری تغییر 

اقلیم برای افغانستان ایجاد 

نگردیده است.

در ختم پروژه، ایجاد یک پالیسی 

تغییر اقلیم)بشمول پلانهای 

سازگاری، فعالیت های متداوم 

اقتصادی، و اقدامات جهت کاهش 

تأثیرات تغییر اقلیم(.

موجودیت خود پالیسی 

سازگاری تغییر اقلیم.

کارمندان پروژه  )کارشناس 

 )NEPA و مرجع تماس M&E

2. 3. بازبینی اسناد پالیسی و 

ستراتیژی جهت شامل نمودن 

تغییر اقلیم.

پالیسی ها و ستراتیژی ها از 

تغییر اقلیم کدام تذکر قابل 

توجه نمی کنند.

الف( در وسط ارزیابی پالیسی 

ها و ستراتیژی ها برای فرصت ها 

جهت شامل نمودن تغییر اقلیم

ب( در ختم پروژه، حد اقل  

سفارش بازبینی و تسیوید یک سند 

پالیسی یا ستراتیژی سکتوری جهت 

شامل نمودن تغییر اقلیم.

بازبینی خود سند پالیسی/ 

ستراتیژی.

کارمندان پروژه  )کارشناس 

M&E  و مرجع تماس 

))NEPA
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جزء 3: شیوه برای منابع آبی و آزمایش و امتحان کردن مدیریت آبریزه در ساحات انتخاب شدۀ پروژه.

نتیجۀ 3: کاهش آسیب پذیری تغییر اقلیم در ساحات انتخاب شدۀ پروژه از طریق ظرفیت سازی نهاد های محلی و فعالیت های ملموس برای 

استفادۀ بهتر آب.

3. 1. تعداد خانواده های 

که به تکنالوژی های مؤثر 

مدیریت آب )بشمول آبیاری 

قطره ای، سیستم های ذخیرۀ 

آب و کانال های آب( برای 

مدیریت سیلاب و خشکسالی 

دسترسی دارند )زنان و مردان 

جدا جدا(.

بر بنیاد مشوره ها با  

 NEPA، MAIL،MEW ،

NGOs و مجتمعات محلی 

در ولایات مورد هدف، 

یگانه شیوۀ آبیاری مورد 

استفاده توسط مجتمعات 

محلی عبارت از آبیاری 

سطحی و کانال می باشد. 

هیچ AMIT اضافی توسط 

مجتمعات محلی در ولایات 

مورد هدف بکار گرفته نمی 

شود.

در ختم پروژه، حد اقل:

 ،AMIT دسترسی424 خانواده به •

یا 42 هکتار ساحات آبیاری 

کوچک.
• افزایش10500 متر مکعب 

ظرفیت ذخیرۀ آب در چکدم ها.

• اعمار سه بند محدد ذخیرۀ آب.

راه اندازی سروی های حساس 
جنسیت خانواده ها در داخل 
ساحات شناسایی شدۀ اولویت 

در چهار ولایت مورد هدف.

کارمندان پروژه )کارشناس 

M&E و مراجع تماس ولایتی 

)NEPA

3. 2. مجموع ساحۀ زراعتی 

)هکتار( جایکه تکنیک های 

مدیریت زراعت در برابر 

خشکسالی های شدید و 

طویل ، اتخاذ و عملی میگردد. 

همچو فعالیت ها شامل 

کاربرد انواع محصولات مقاوم 

در برابر خشکسالی ، متنوع 

ساختن محصولات و کاربرد 

شیوه های کشت سازگار با 

تغییر اقلیم و حفظ بانک های 

تخم، می باشد.

بربنیاد بازدید های وسیع 

ساحوی به تمام چهار ولایت 

مورد هدف، هیچ ساحه 

ای که این پروژه در آن کار 

خواهد کرد، تخنیک های 

مشخص مدیریت زراعت 

را که سازگار با خشکسالی 

های شدید و طویل در این 

شاخص تشریح گردیده اند، 

بکار نمی برند. با آنهم، در 

ولایت بلخ سازمانهای مانند 

ICARDA وJDA Int’l  در 

مورد انواع محصولات مقاوم 

در برابر خشکسالی تحقیق 

و بانک های تخم را حفظ 

مینماید.

در ختم پروژه، حد اقل:

• ایجاد یک مرکز تحقیق و تعلیمی 

زمین های للمی.

• زرع انواع محصولات مقاوم در 

برابر خشکسالی در 200 هکتار 

برای سه فصل متواتر.

• شیوه های آبگیرۀ کوچک مانند 

حوض های آبگیر، بند های کونتور 

و غرس نهال ها بشکل قطار در 

نشیب )strip-crops ( در 200 

هکتار

• اعادۀ 100 هکتار نشیب های 

آبریزه با انواع درختان استفادۀ 

متعدد و انواع بومی چرا گاه ها.

راه اندازی سروی های حساس 

جنسیت خانواده ها در داخل 

ساحات شناسایی شدۀ اولویت 

در چهار ولایت مورد هدف.

کارمندان پروژه )کارشناس 

M&E و مراجع تماس ولایتی   

)NEPA
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وسایل/ روش تأییداهدافبیسلاینشاخص
مسؤولیت برای جمع آوری 

معلومات/ارقام

3. 3. ساحه )هکتار( تطبیق 

زیربناء کاهش سیلاب در 

ساحات روستایی و ساحات 

اطراف شهر. 

در حال حاضر، )0( هکتار 

زیربناء کاهش سیلاب در 

ساحات روستایی و ساحات 

اطراف  شهر تطبیق گردیده 

است. 

در ختم پروژه، حد اقل:

• 120 هکتار ساحات روستایی 

با غرس جدید انواع که خدمات 

ایکوسیستم فراهم مینماید مانند 

آبگیره، ثبات خاک، و تحفظ از  

سیلاب.

• 140 هکتار موانع آب کم هزینه 

و ساختار های آبگیره برای هر  

یک از سه قریۀ اطراف شهر در 

ولایت مورد هدف دایکندی.

تکنیک های سروی ساحوی، 
 GPS نقشه ها، همآهنگی

ساحات بازسازی شده. 

کارمندان پروژه )کارشناس 

M&E و مراجع تماس ولایتی   

)NEPA

3. 4. فیصدی )%( بقاء درختان 

جدیداً غرس شده و انواع بوته 

ها 24 ماه بعد از تاریخ غرس.

موجود نیست – رقم 

بیسلاین برای این شاخص 

منحیث فیصدی بقاء تمام 

درختان و بوته ها 24 

ماه بعد از غرس، محاسبه 

خواهد گردید. 

در ختم پروژه، حد اقل یک اوسط 

60% بقاء برای درختان غرس شده 

و انواع بوته ها در سراسر تمام 

چهار ولایات مورد هدف. 

تکنیک های سروی ساحوی، 

 GPS نقشه ها، همآهنگی

ساحات بازسازی شده و غیره

کارمندان پروژه )کارشناس 

M&E  و مراجع تماس ولایتی   

)NEPA

جزء 4: آموختن سازگار و منتشر کردن تجارب حاصله و بهترین شیوه ها.

نتیجۀ 4:  شیوه های خوب در مورد افزایش انعطاف پذیری در برابر خطر های ناشی از تغییر اقلیم بالای منابع آب.

4. 1. ایجاد و انتشار تعداد 

تولیدات/محصولات دانش 

پیرامون سازگاری تغییر اقلیم 

و انعطاف پذیری

تاکنون، کمتر از 10 تولید 

دانش در مورد تغییر اقلیم 

توسط دولت/ NGOs در 

افغانستان ایجاد گردیده 

اند بشمول یک بررسی 

اجتماعی- اقتصادی 

)2009(، یک پس منظر 

NGOs )2012(، 3 نشریه 

از NEPA – INC در 

 NCSA )2009(، ،)2012(

NAPA )2009(، و یک 

رسالۀ منتشر نشده )2011( 

می باشند.

تنها یک تعداد محدود 

تولیدات دانش در مورد 

سازگاری تغییر اقلیم در 

افغانستان تولید گردیده 

اند. 

الف( در وسط دوران پروژه، یک 

ویب سایت پروژۀ LDCF-1 که 

فعال و بطور منظم با معلومات 

پروژه تجدید گردد.

ب( در ختم پروژه، توزیع تجارب 

حاصله حد اقل در سه شکل 

متفاوت رسانه ها، 1( هارد 

کاپی: کتابچه ها، یاد داشت های 

مختصر، خبرنامه ها، رساله ها 

وغیره؛ 2( سافت کاپی: از طریق 

ویب سایت پروژه، APAN و 

GAN؛ و 3( رسانه های دیگر؛ 

رادیو، تلویزیون و غیره.( 

ایجاد و فعال نمودن  ویب 
سایت؛ تولید مواد )هارد/

سافت کاپی، گزارش ها، کتابچه 
ها، پریزنتیشن ها، رادیو/

تلویزیون، انترنت و غیره(. 

کارمندان پروژه )کارشناس 

)TAO و M&E  ، NPC
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4. 2. تدویر ورکشاپ پالیسی 

ملی در مورد سازگاری تغییر 

اقلیم، ایجاد فعالیت های 

اقتصادی قابل دوام، و کاهش 

تأثیرات تغییر اقلیم.

تاکنون، هیچ ورکشاپ 

پالیسی ملی در مورد 

سازگاری تغییر اقلیم در 

افغانستان دایر نگردیده 

است.

در ختم پروژه، حد اقل تدویر یک 

ورکشاپ ملی پالیسی در مورد 

سازگاری تغییر اقلیم .

گزارش های ورکشاپ بشمول 

ورقۀ فهرست اشتراک کنندگان.

UNEP & NEPA

4. 3. تعداد برنامه های 

آموزشی خدمات ملکی در 

افغانستان که دانش بین المللی 

و در سطح محلی را بشمول 

یافته ها از تحقیق، فعالیت ها 

و تجارب حاصله از این پروژه، 

یکجا مینماید. 

هیچ؛ در کابل تنها یک 

اداره بنام انستیتیوت 

خدمات ملکی موجود است 

که تحت کمسیون اصلاحات 

اداری و خدمات ملکی 

فعالیت مینماید، اما در 

مورد سازگاری تغییر اقلیم 

کدام آموزش مرتبط ارائه 

نمی نماید. 

در ختم پروژه، حد اقل ایجاد یک 

برنامۀ آموزشی خدمات ملکی در 

افغانستان پیرامون تجارب حاصله 

از پروژه.

ابزار آموزش دهی با دانش 

منسجم از تجارب حاصله از 

پروژه.

کارمندان پروژه ) کارشناس   

.)TAO و M&E، NPC(
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شاخص هاطرف مسؤولستراتیژی برای جمع آوری معلومات/ارقام و نظارت

نظارت مستمر 

گزارش های ویژه

تمام گزارش های تخصصی موصوله باید توسط همآهنگ کنندۀ ملی )NPC( در آرشیف پروژه بطور مصؤون 

حفظ گردد. تمام گزارش های تخصصی موصوله باید به طرف های لازم توزیع گردد. NPC ، و کارشناس 

سازگاری اقلیم )CAS( باید این امر را اطمینانی نمایند که تمام گزارش های تخصصی باید بوقت و زمانش 

تسلیم داده شود. NPC و CAS تمام گزارش های تخصصی را بازبینی نماید تا اطمینان حاصل گردد که 

معلومات لازم در آن گنجانیده شده است. 

گزارش های تخصصی ذیل باید تهیه گردد: 

1 گزارش x  در مورد نقشه کشی/پلانگذاری نهادی و ارزیابی نیازمندیهای آموزشدهی)1 .1 .1(

1 گزارش x  در مورد پلان ستراتیژیکی/شبکۀ معلومات یا ارقام  برای مدیریت معلومات اقلیم  و تبادلۀ )2. 

)1 .1

1 گزارش x در مورد ایجاد مشارکت های منطقوی و پلان نمودن جهت تسهیل تبادلۀ منظم ارقام برای 

ارزیابی خطر تغییر اقلیم، پیش بینی، و نظارت )3. 1. 1(

1 گزارش x در مورد شناسایی نمونه های اقلیم و ابزار آسیب پذیری تغییر اقلیم )5. 1. 1(

1 گزارش x در مورد وضعیت کنونی EWS  و سیستم های گزارش دهی )1. 2. 1(

)1 .2 .3( EWS برای SOPs در مورد شناسایی نمونه ها و x 1 گزارش

1 گزارش x در مورد ایجاد EWS در چهار  ولایت بشمول تجارب حاصله و بهترین شیوه ها     )4. 2. 1(

1 گزارش x  پالیسی و تخنیکی در مورد خطر های تغییر اقلیم در هر سکتور )1. 3. 1(

1 گزارش x در مورد سروی ابزار بین المللی و میتود ها برای شناسایی، ارزیابی، و شامل نمودن اقدامات 

سازگاری)1. 1. 2(

1 جعبه ابزار سازگاری تغیر اقلیم )2. 1. 2(

1 گزارش x ارزیابی مؤثریت و دانش ساختار کنونی  بین الوزارتی تغییر اقلیم در شامل نمودن سازگاری و 

خطر تغییر اقلیم در پالیسی های و ستراتیژی های ملی )2. 1. 2(

1 گزارش x در مورد تحلیل تفاوتهای پلان ملی انکشافی و پالیسی ها جهت تعیین وسعت شامل سازی خطر 

های تغییر اقلیم )1. 3. 2(

1 گزارش x در مورد نمونه سازی سیستم های داینامیک )2. 3. 2(

1 گزارش x در مورد ستراتیژی سازگاری تغییر اقلیم )3. 3. 2(

1 گزارش x در مورد ارزیابی نیازمندی های آموزش دهی برای شرکاء دولت )1. 4. 2(

1 گزارش x در مورد ارزیابی ابزار مرتبط برای توزیع تجارب حاصله و دانش بین المللی )4. 1. 2( و ساختار 

تبادلۀ دانش منطقوی )1. 2. 4(

1 گزارش x در مورد شناسایی موقعیت های اضافی و فعالیت ها در جهت دستیابی به اهداف دراز- مدت 

سازگاری )2. 5. 4(

مشاورین ملی و بین 

 EPIC, CAS, TNA,(المللی

)NPC

.Output 1.1
1.1.1 •
1.1.2 •
1.1.3 •
1.1.5 •

Output 1.2
1.2.1 •
1.2.2 •
1.2.3 •
1.2.4 •

Output 1.3
1.3.1 •

Output 2.1
2.1.1 •
2.1.2 •

Output 2.2
2.2.1 •

Output 2.3
2.3.1 •
2.3.2 •
2.3.3 •

Output 2.4
2.4.1 •

Output 4.1
4.1.2 •

Output 4.2
4.2.1 •
4.2.2 •

Output 4.5
4.5.2 •
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شاخص هاطرف مسؤولستراتیژی برای جمع آوری معلومات/ارقام و نظارت

نظارت مستمر 

ثبت/راجستر مستفید شوندگان

با مستفید شوندگان در سراسر مدت پروژه بطور منظم ملاقات خواهد شد و از آنها پرسیده خواهد شد که 

تجارب، چالش ها، مسائل و درس های آموختۀ خویش را برای شامل نمودن در تحقیق اضافی، گزارش دهی، 

و نظارت بر پروژه در مورد وضعیت، تأثیرات، منفعت ها و غیرۀ فعالیت های ساحوی مجتمع، شریک 

سازند.

Output 3.1مشاورین ملی و بین المللی
3.1.1 •
1.2.3 •
3.1.3 •
3.1.4 •
3.1.5 •

Output 3.2
3.2.1 •
3.2.2 •
3.2.3 •
3.2.4 •

Output 3.3
3.3.1 •

Output 3.4
3.4.1 •
3.4.4 •

گزارش های ورکشاپ آموزشی و ملاقات های ستراتیژیکی

یک گزارش از هر ورکشاپ آموزشی دایر شده، باید تهیه گردد. علاوه برآن، یک راجستر شرکت کنندگان 

شامل نام، وظیفه، و جنسیت تمام آموزش گیرندگان باید در هر ورکشاپ آموزشی تکمیل گردد. بمنظور 

ارزیابی کیفیت و تأثیر هر برنامۀ آموزشی، باید یک ارزیابی مختصر بعد از اختتام آموزش انجام گردد تا 

دانش حاصلۀ شرکت کنندگان از آموزش معلوم گردد.

مشاورین ملی و بین المللی و 

شرکاء دولتی

Output 1.1
1.1.4 •

Output 1.3
1.3.2 •

Output 2.2
2.2.2 •
2.2.3 •
2.2.4 •

Output 2.4
2.4.2 •

Output 3.1
3.1.4 •

Output 3.2
3.2.5 •

Output 3.3
3.3.2 •

Output 3.4
3.4.2 •
3.4.3 •

Output 4.2
4.2.3 •

Output 4.4
4.4.3 •

Output 4.5
4.5.1 •
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شاخص هاطرف مسؤولستراتیژی برای جمع آوری معلومات/ارقام و نظارت

نظارت مستمر 

گزارش های رویداد های افزایش آگاهی

یک گزارش از هر رویداد افزایش آگاهی )مانند کمپاین، رویداد تقویت ابتکار تعلیم و غیره( باید تهیه 

گردید. علاوه بر آن، یک ثبت/راجستر شرکت کنندگان که شامل نامها و جنسیت تمام شرکت کنندگان باید در 

هر رویداد آموزشی تکمیل گردد.

مشاورین ملی و بین المللی و 

شرکاء دولتی

Output 2.3
2.3.4 •

Output 4.1
4.1.1 •
4.1.3 •

Output 4.2
4.2.3 •

Output 4.3
4.3.1 •
4.3.2 •

Output 4.4
4.4.1 •
4.4.2 •
4.4.4 •

Output 4.5
4.5.3 •

نظارت میان مدت

سروی های ساحوی و خانواده ها

سروی های ساحوی از هر چهار ولایت مورد هدف بمنظور پیشرفت در ساحۀ فعالیت در وسط مدت پروژه 

باید انجام گردد.  در جریان این سروی های ساحوی، همآهنگ کنندۀ پروژه/همتای دولتی باید با مستفید 

شوندگان ساحۀ پروژه جهت تأیید تطبیق، کاربرد، و ارزش هر فعالیت در سطح خانواده، ملاقات نمایند. حد 

اقل با 50% از تعداد مجموعی خانواده ها در هر ساحۀ فعالیت ولایت مورد هدف، باید مصاحبه شود. 

سروی خانواده ها از سروی بیسلاین پیروی نماید، و باید بر بنیاد چارچوب نتایج بازبینی شده باشد. علاوه 

برآن، در جریان سروی های میان مدت و خانواده ها تمام اهداف میان مدت در سطح ساحه ارزیابی گردد 

تا معلوم شود که آنها حاصل و یا حاصل نگردیده اند.

مشاورین ملی و بین المللی و 

شرکاء دولتی

Output 3.1
3.1.1 •
3.1.2 •
3.1.3 •
3.1.4 •
3.1.5 •

Output 3.2
3.2.1 •
3.2.2 •
3.2.3 •
3.2.4 •
3.2.5 •

Output 3.3
3.3.1 •
3.3.2 •

Output 3.4
3.4.1 •
3.4.2 •
3.4.3 •
3.4.4 •

مصاحبه ها با واحد مدیریت پروژه

کارشناس M&E و کارشناس سازگاری تغییر اقلیم باید با PMU مصاحبه نمایند جهت جمع آوری معلومات 

در مورد: 1( وضعیت تطبیق پروژه؛ 2( مصارف؛ 3( قرار داد های استخدام PMU، همتایان دولتی و 

مشاورین ملی؛ و 4( مدخل ارقام ویب سایت.  

CAS Objectives 1, 2,
and 3
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نظارت پروژۀ LDCF و ستراتیژی ارزیابی

شاخص هاطرف مسؤولستراتیژی برای جمع آوری معلومات/ارقام و نظارت

ختم نظارت پروژه

سروی های ساحوی و خانواده ها

سروی های ساحوی باید در جریان آخرین ربع پروژه جهت ارزیابی پیشرفت در ساحۀ در هر چهار ولایت 

مورد هدف فعالیت ، در ختم پروژه انجام گردد. در جریان این سروی های ساحوی، همآهنگ کنندۀ پروژه/

همتایان دولتی باید جهت تأیید تکمیل تمام فعالیت های ساحوی پلان شده، بشمول تعداد، حجم، مقدار، 

ساحه، تأثیر و غیره از هر فعالیت ساحوی،  از ساحات فعالیت دیدار نماید، طوریکه در سند پروژه و 

چهارچوب نتایج بازبینی شده، مطلوب، مرتبط و تعیین گردیده است.  حد اقل با 50% از تعداد مجموعی 

خانواده ها در هر ساحۀ فعالیت ولایت مورد هدف، باید مصاحبه شود. سروی خانواده از سروی بیسلاین 

پیروی نماید، و باید بر بنیاد چهارچوب نتایج بازبینی شده باشد. علاوه برآن، در جریان سروی های میان 

مدت و خانواده ها تمام اهداف میان مدت در سطح ساحه ارزیابی گردد تا معلوم شود که آنها حاصل یا 

حاصل نگردیده اند.

 ،M&E، CAS کارشناس

اقتصاد دان اجتماعی و 

مشاورین ملی، و شرکاء 

دولتی

Output 3.1
3.1.1 •
3.1.2 •
3.1.3 •
3.1.4 •
3.1.5 •

Output 3.2
3.2.1 •
3.2.2 •
3.2.3 •
3.2.4 •
3.2.5 •

Output 3.3
3.3.1 •
3.3.2 •

Output 3.4
3.4.1 •
3.4.2 •
3.4.3 •
3.4.4 •

GIS نقشه کشی

در ختم پروژه، نقشه کشی GIS ساحات آزمایشی در چهار ولایت مورد هدف باید انجام گردد تا ساحۀ 

مجموعی که باز سازی شده تعیین گردد نقاط جمع آوری شدۀ GPS در جریان سروی ساحوی جهت تکمیل 

این فعالیت، استعمال خواهد گردید.

کارشناس M&E، اقتصاد دان 

اجتماعی و مشاورین ملی  و 

بین المللی و شرکاء دولتی.

Output 3.1
3.1.1 •
3.1.2 •
3.1.3 •
3.1.4 •
3.1.5 •

Output 3.2
3.2.1 •
3.2.2 •
3.2.3 •
3.2.4 •
3.2.5 •

Output 3.3
3.3.1 •
3.3.2 •

Output 3.4
3.4.1 •
3.4.2 •
3.4.3 •
3.4.4 •

بررسی/بازبینی پالیسی

  LDCF-1 پالیسی های مرتبط جهت معلوم نمودن اینکه آیا کدام تجدید نظر پیشنهادی از طرف پروژۀ

شامل ساخته شده است یا خیر، بررسی گردد.

مشاورین ملی  و بین المللی،  

و شرکاء دولتی

Objectives 1 and 3

Output 1.3
1.3.1 •
1.3.2 •

Output 2.1
2.1.2 •

Output 2.2
2.2.2 •
2.2.3 •
2.2.4 •

Output 2.3
2.3.3 •
 2.3.4 •
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انجنیر 
+

93700592264
N

/A

50
س نوری

محترم عبا
M

R
R

D
PA

R
N

انجنیر 
+

93778561724
N

/A

51
ی

محترم غلام جان محمد
M

R
R

D
س

ت رئی
سرپرس

+
93774203019

gholam
gan_m

555@
yahoo.com

52
محترم رسول محمد

M
R

R
D

س  
رئی

N
/A

N
/A

53
محترمه عزرا جعفری

ی
شاروال

ی
ی نیل

شاروال
+

93706236241
N

/A

55
ت

صداق
محترم نور محمد 

ی
شاروال

ی  
ی نیل

شاروال
+

93704312432
N

/A

56
ی زاده

محترم عل
N

EPA
آمر پلان گذاری

+
93708287701

N
/A

57
ی مدد ساحل

محترم عل
N

EPA
ت

س ولای
رئی

+
93796194881

sahil.ali24@
yahoo.com

58
ش

ب الله راد من
محترم حبی

P
G

O
ی

معاون وال
+

93778588900
h.radm

anish@
gm

ail.com

59
ق

ق شف
محترم عبدالح

P
G

O
ی

وال
+

93790503020

mailto:mowahedi@mahdi@yahoo.com
mailto:h.h.janzad@gmail.com
mailto:khsspd@gmail.com
mailto:en.ghulamhassan@yahoo.com
mailto:halimizada@gmail.com
mailto:gholamgan_m555@yahoo.com
mailto:h.radmanish@gmail.com
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شان
ت بدخ

ولای

#
اسم

اداره
ف/وظیفه

موق
ماره تلفون

ش
ی-میل

س ا
آدر

1
ی

ت محمد روک
محترم دوس

A
C

TED
ی

پروگرام منیجر منطقو
N

/A
N

/A

2
مان خان

محترم سلی
A

fghanA
id

ی
پروگرام منیجر منطقو

N
/A

N
/A

3
ی

ضل
محترم محمد اف

A
K

F
M

RN
س 

کارشنا
N

/A
N

/A

4
ن

ن فروری
محترم رامی

A
K

F
سر

پروگرام آف
N

/A
N

/A

5
محترمه عظیمه رویا جاوید 

C
oncern 

سر
پروگرام آف

N
/A

N
/A

6
ی

محترم نور آغا عظیم
FO

C
U

S
ی

ضطرا
ضع ا

ی و
سر آمادگ

آف
N

/A
N

/A

7
صری

ب الله نا
محترم حبی

G
IZ-EM

ER
G

منیجر پروژه
N

/A
N

/A

8
محترم بهزاد

N
A

C
ی

س منطقو
رئی

N
/A

N
/A

9
ی

ب الله کوه
محترم نجی

N
A

C
H

R سر ارشد
آف

N
/A

N
/A

10
ی تیریج م. واتردل

آقا
N

A
C

ی
س عموم

رئی
N

/A
N

/A

11
ن

محترم عمر آری
W

FP
سر

پروگرام آف
N

/A
N

/A

12
ن زی

س
محترم منیر ح

U
N

A
M

A
مدیر اداری

N
/A

hassanzai@
un.org

خ
ت بل

#ولای
اسم

اداره
ف/وظیفه

موق
ماره تلفون

ش
س

ی-میل آدر
ا

13
محترم عبدالواحد

A
A

IP
ت و تخم

س زراع
کارشنا

+
93700506421

 abdul.w
ahed186@

gm
ail.com

14
محترم خلیل احمد

A
C

TED
ف

شری
ی مزار 

منیجر ولایت
+

93700502376
 K

halil.ahm
ad@

acted.org

15
محترم سید هنریار

A
C

TED
M

&
E ق

سر تحقی
آف

N
/A

N
/A

16
ی

س
خانم انابل موری

A
C

TED
ف پروژه

شا
منیجر انک

+
93790088913

A
nnabel.m

orrissey@
acted.org 

17
ت

محترم احمد کامبیز حکم
C

are Int’l
سر

پروگرام آف
+

93700514055
ahm

ad.kam
biz@

af.care.org

18
ن

محترم نوی
IC

A
R

D
A

ی
گ کنندۀ ساحو

مآهن
ه

+
93786456512

N
/A

19
ی

صاف
مان 

محترم پی
IC

A
R

D
A

ی
سر ولایت

اف
+

93786456512
paim

an_saafi@
hotm

ail.com

20
ی

مان
محترم رح

IC
A

R
D

A
ق

سر تحقی
آف

N
/A

N
/A

21
صابری

سلام 
محترم عبدال

JD
A

 Int’l 
ک و گیاه

س خا
کارشنا

+
93779056216

 agriculture@
jdainternational.
org

ت گرفته
صور

صاحبه 
ت با آنها م

ح ولایا
ی که در سط

ی ذیدخل کلید
ف ها

ی و طر
ی غیر دولت

ضمیمۀ 2: سازمان ها



ضمیمه

45

22
ی

صاف
محترم جاوید 

JD
A

 Int’l 
ت

س زراع
کارشنا

+
93797143149

 agriculture@
jdainternational.org

23
ی

صدیق
مان 

محترم عث
JD

A
 Int’l 

ت
تیم لیدر زراع

+
93778127604

m
echanization@

jdainternational.
org

24
صیر قادری

محترم ن
M

A
A

O
س

رئی
+

93700550556
M

aac.afg55@
yahoo.com

25
ن

محترم جمعه گل امی
U

N
A

M
A

ی
سر امور ملک

آف
N

/A
N

/A

26
ی

محترم تیمور مرشد
W

FP
سر

پروگرام آف
+

93700503859
 teim

ur.m
urshidy@

w
fp.org

27
صاری

محترم ذبیح الله ان
W

FP
معاون پروگرام

N
/A

Zabiullah.ansari@
w

fp.org

ت بامیان
#ولای

اسم
اداره

ف/وظیفه
موق

ماره تلفون
ش

ی-میل
س ا

آدر

28
ف جاوید

محترم محمد الطا
A

K
F

M
RN

سر 
آف

+
93774220937

altaf.jalil@
akdn.org

29
محترمه حبیبه امیری

C
O

A
M

س
رئی

+
93798232010

habiba@
m

yafghanm
ountains.org

30
محترم محمد نذیر امیری

FA
O

ی
لیدر تیم مل

+
93799415882

M
oham

m
adnazer.am

iri@
fao.org

31
ن

ی متیو جین
آقا

G
ER

ES
ی

ط نهاد
س رواب

کار شنا
+

93766776422
m

.genin@
geres.eu

32
محترم جاوید سحر

U
N

-H
A

B
ITAT

سر
پروگرام آف

+
93796690297

javed.sahar@
unhabitat-afg.org

ی
ت دایکند

#ولای
اسم

اداره
ف/وظیفه

موق
ماره تلفون

ش
ی-میل

س ا
آدر

33
ن 

سی
محترم عبدالح

A
C

F
سؤول

م
N

/A
N

/A

34
ن تمدن

سی
محترم محمد ح

C
hem

onics
ی

ی شاروال
گ کنندۀ برنامه ها

مآهن
ه

N
/A

N
/A

35
ی جان

محترم عل
N

SP
N

SP س
رئی

N
/A

N
/A

36
ی

ن وفای
سی

محترم محمد ح
O

xfam
 G

B
سؤول دفتر

م
N

/A
N

/A

37
ن

محترم محمد روش
O

xfam
 G

B
گ کنندۀ پروژه

مآهن
ه

+
93708294204

m
aroshan@

oxfam
.org.uk

38
محترم محمد کمیل

U
N

D
P

A
SG

P س
رئی

N
/A

N
/A

mailto:Mohammadnazer.amiri@fao.org
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#
ت

ولای
ی

سوال
ول

قریه
س

مرجع تما
ماره تلفون

ش

1
شان

بدخ
ارگو

ی(
سوال

قریۀ ارگو )مرکز ول
N

/A
N

/A

2
شان

بدخ
ض آباد

فی
شمۀ بید

قریۀ چ
سردار خان

محدم 
+

93707484675

3
شان

بدخ
ض آباد

فی
قریۀ گازان

عبدالحکیم
N

/A

4
شان

بدخ
ض آباد

فی
ط

قریۀ ربا
محمد نذیر

N
/A

5
بلخ

ی
دهداد

ی
قریۀ دهداد

N
/A

N
/A

6
بلخ

خلم
قریۀ جیران تازی

N
/A

N
/A

7
بامیان

بامیان
سر آهنگران 1 

قریه 
ی

حامد احمد
+

93771176898

8
بامیان

بامیان
سر آهنگران 2 

قریۀ 
ی

امیر خان احمد
+

93770009723

9
بامیان

بامیان
گ 

ی بی
قریۀ عل

ی
صمت

جمعه خان ع
+

93795612722

10
بامیان

بامیان
قریۀ بورغاسون 

ی
شیر احمد

مممد ب
+

93794021040

11
بامیان

بامیان
ب(

قریه چپدره )گیرو و پیتا
ی فرهمند

سید هاد
+

93799345517

12
بامیان

بامیان
ک 

ضحا
ک قبر 

پ قول
قریۀ چ

عبد الرحیم حیدری
+

93798087865

13
بامیان

بامیان
قریۀ جندر گل 

محمد جواد جوهری
+

93785599778

14
بامیان

بامیان
قریۀ جوکار 

ی
عبدالرحیم رحیم

+
93795211420

15
بامیان

بامیان
قریۀ جوزری 

عبدالحمید
+

93797319826

16
بامیان

بامیان
ی 

مات
قریۀ ک

ی
ن محمد

سی
ی ح

حاج
+

93798973522

17
بامیان

بامیان
ک بالا 

شک
قریۀ خ

ی
سن

س ح
شاه عبا

+
93794539740

18
بامیان

بامیان
قریۀ نوروزی

ن نذیری
س

مح
+

93783039099

19
بامیان

بامیان
ش 

قریۀ اورگا
ی

قربان عل
+

93777549774

20
بامیان

بامیان
سر قازان 

قریۀ 
ش

ی تاب
محمد نب

+
93775590406

21
بامیان

بامیان
ک 

قریۀ سیا لای
ی

محمد محمد
+

93781577941

22
بامیان

بامیان
سر سومارا 

قریۀ 
ی

سین
محمد رضا ح

+
93794111413

23
بامیان

بامیان
ک

قریۀ تاج
ن

س
ن احمد اح

س
اح

+
93798885727

24
ی

دایکند
ی

نیل
ش اولیاء 

قریۀ می
N

/A
N

/A

25
ی

دایکند
ی

نیل
قریۀ غروج

ن امیری
سی

میرزا ح
+

93777210087

26
ی

دایکند
ی

نیل
گ موم 

قریۀ سن
N

/A
N

/A

27
ی

دایکند
ی

نیل
گ موم

ی سن
قریۀ پا

N
/A

N
/A

28
ی

دایکند
ی

نیل
ی

سر نیل
قریۀ 

N
/A

N
/A

29
ی

دایکند
ی

نیل
قریۀ چار در 

N
/A

N
/A

30
ی

دایکند
ی

نیل
قریۀ زنبور خان 

N
/A

N
/A

ت گرفته
صور

شوره 
ت با آنها م

ح ولایا
ی که در سط

ت محل
ضمیمۀ 3: مجتمعا
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ضمیمۀ 4: پرسشنامۀ ادارات دولتی در سطح ملی

اسم مصاحبه کننده

وظیفۀ مصاحبه کننده

ادارۀ مصاحبه کننده

ولایت مورد هدف

قریه و ولسوالی

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

وزارت/ادارۀ سهیم

اسم مصاحبه شونده

وظیفۀ مصاحبه شونده

تماس های مصاحبه شونده

1.  آیا وزارت/ادارۀ شما کدام اسناد ملی/سکتوری را جهت افزایش ظرفیت دولت برای سازگاری در برابر تغییر اقلیم،  ایجاد/تجدید نظر نموده است؟

الف(     بلی

ب(      نه

ج(      اگر جواب مثبت باشد، لطفاً با جزئیات تشریح نمایید.

2.  آیا به کدام نفر از کارمندان وزارت/ادارۀ شما در سطح مرکز یا ولایت در مورد موضوعات تخنیکی سازگاری آموزش داده شده است؟

الف(      بلی

ب(        نه

ج(        اگر جوب مثبت باشد، لطفاً با جزئیات تشریح نمایید.

3.  آیا کدام آموزش دهی مهارت ها در مورد ارزیابی های خطر تغییراقلیم در سطح مرکز یا ولایت برگزار گردیده است؟ 

الف(     بلی

ب(      نه

4.    در مورد مهارت های ارزیابی خطر تغییر اقلیم، به چند نفر آموزش داده شده است؟  )این سؤال تنها در صورت مثبت بودن جوابات قبلی، 

پرسیده شود(. 

5.  لطفاً در مورد آموزش گیرندگان، سی وی های آنها بدون تبعیض جنسیت )جندر(، موقعیت جغرافیایی مرکزی/ولایتی، جزئیات را فراهم نمایید.

6.  آیا در مورد  مهارت های مورد نیاز برای سیستم EWS تغییر اقلیم کدام برنامۀ آموزشی  دایر گردیده است؟

الف(    بلی

ب(     نه

7.  آیا آموزش مذکور در سطح مرکز بود یا ولایات؟ ) این سؤال تنها در صورت مثبت بودن جوابات قبلی، پرسیده شود(.

الف(   مرکزی
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ب(     ولایتی

8.   در این آموزش )ها( چند نفر کارمند سهم گرفتند؟ آیا می توانید به جزئیات تشریح نمایید؟ 

9.  آیا در ولایات ذیل کدام سیستم EWS نصب گردیده است؟

تفصیلاتنهبلیولایتشماره

بدخشان1

بلخ2

بامیان3

دایکندی4

10.  آیا به مجتمعات مرتبط به ولایات ذیل تجهیزات EWS  فراهم نموده اید؟ اگر جواب مثبت باشد لطفاً جزئیات را در یک فهرست ارائه نمایید.

تفصیلاتنهبلیولایتشماره

بدخشان1

بلخ2

بامیان3

دایکندی4

11. آیا کدام طرزالعملهای عملیاتی، پلانها، ستراتیژی های معیاری )SOPs( برای سیستم EWS در  افغانستان را ایجاد نموده اید؟  

الف(   بلی

ب(    نه

ج(   اگر جوب مثبت باشد، لطفاً با جزئیات تشریح نمایید.

12. آیا کدام سیستم های )EWS(  در افغانستان موجود اند ؟  

13. آیا کدام کارمند مهم را برای آموزش دهی پیرامون سیستم های EWS شناسایی نموده اید؟

الف( بلی 

نه  ب( 

ج(    اگر جوب مثبت باشد، لطفاً با جزئیات تشریح نمایید.

و نمونه های  فضایی  منطقوی، نمونه های  اقلیم  تغییر  بنیاد نمونه های  بر  که  دارید  معلومات  پذیری  آسیب  نقشه های  کدام  مورد  در  آیا    .14

هایدرولوژیکی تهیه شده باشند؟

15. آیا ادارۀ شما در ایجاد کدام ابزار که بتواند در سازگاری تغییر اقلیم استفاده شود، سهیم بوده است؟

الف(   بلی

ب(    نه

ج(    اگر جواب مثبت باشد لطفاً فهرست ابزار سازگاری تغییر اقلیم را فراهم نمایید.
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16.  آیا ادارۀ شما کدام پالیسی برای رسیدگی به مسائل سازگاری تغییر اقلیم درسراسر کشور ایجاد نموده است؟

الف(    بلی

ب(    نه

ج(    اگر جواب مثبت باشد لطفاً بگویید که چگونه قابل دسترس است؟

17.  آیا وزارت شما بر کدام اسناد پالیسی یا ستراتیژی برای شامل نمودن تغییر اقلیم تجدید نظر نموده است؟

الف(   بلی

ب(    نه

ج(    اگر جوب مثبت باشد، لطفاً با جزئیات تشریح نمایید.

18.  آیا وزارت/ادارۀ شما کدام محصول دانش )بروشر ها پیرامون سازگاری تغییر اقلیم( را ایجاد نموده است؟

الف(     بلی

ب(      نه

ج(      اگر جوب مثبت باشد، لطفاً با جزئیات تشریح نمایید.

19.  آیا ریاست شما در مورد ایجاد فعالیت های اقتصادی و کاهش اثرات تغییر اقلیم کدام ورکشاپ ملی پالیسی را دایر نموده است؟ آیا کدام نفر 

از کارمندان شما در همچو ورکشاپ شرکت کرده اند؟ )ورکشاپ را که پیش برد؟(

الف(     بلی

ب(      نه

ج(      اگر جواب مثبت باشد، لطفاً با جزئیات تشریح نمایید.

20.  اگر UNEP این ورکشاپ را تنظیم نماید، شما چند نفر از اشخاص مهم را برای شرکت معرفی خواهید نمود؟ 

21.  در مورد کدام برنامه آموزشی خدمات اجتماعی در افغانستان آگاهی دارید که دانش در سطح بین المللی و محلی را شامل سازد، بشمول یافته 

ها از تحقیق، فعالیت ها و درس های آموخته از این پروژه.

الف(    بلی

ب(     نه
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ضمیمۀ 5: پرسشنامۀ ادارات دولتی در سطح ولایات

اسم مصاحبه کننده

وظیفۀ مصاحبه کننده

ادارۀ مصاحبه کننده

ولایت موردهدف

قریه و ولسوالی

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

وزارت/ادارۀ سهیم

اسم مصاحبه شونده

وظیفۀ مصاحبه شونده

تماس های مصاحبه شونده

1.  آیا به کدام کارمند از واحد/ریاست شما در مورد موضوعات تخنکیکی سازگاری برای تغییر اقلیم آموزش داده شده است؟

الف(   بلی 

ب(   نه       

ج(   اگر جواب مثبت باشد لطفاً با جزئیات تشریح نمایید. 

2.  آیا به کدام کارمند واحد/ریاست شما در مورد کدام مهارت ارزیابی های خطر تغییر اقلیم آموزش داده شده است؟

الف(   بلی )سؤال 3 را دنبال نمایید( 

ب(    نه

3.  اگر جواب مثبت است، به چند نفر از کارمندان شما در مورد مهارت های ارزیابی خطر تغییر اقلیم آموزش داده شده است؟   آیا می توانید فهرست 

جزئیات آموزش دیده ها، سوابق یا سی وی های آموزش دیده ها را بطور جدا گانه )ذکور و اناث( فراهم نمایید؟

تفصیلات آموزشجنسیتوظیفهاسم کارمند#

1

2

3

4

5

وغیره
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4.  آیا به کدام کارمند واحد/ریاست شما در مورد مهارت های مشخص که برای ایجاد سیستم های )EWS( تغییر اقلیم ضروریست، آموزش داده شده؟

بلی الف( 

نه ب( 

5.   به چه تعداد از کارمندان واحد/ریاست شما در این برنامه های آموزش دخیل بوده اند؟

6.   آیا در قریه های ذیل کدام سیستم EWS نصب گردیده است؟  

بلی الف. 

نه ب. 

اگر جواب مثبت باشد، لطفاً جزئیات آنرا فراهم نمایید. ج. 

تفصیلاتبلی/نهنام قریه شماره

1

2

3

4

5

وغیره

7.  آیا شما کدام تجهیزات را به مجتمعات در قریه های که در زیر نام برده میشود، فراهم نموده اید؟

الف. بلی

ب.  نه

اگر جواب مثبت باشد لطفاً جزئیات آنرا فراهم نمایید. ج. 

تفصیلاتبلی/نهنام قریه شماره

1

2

3

4

5

وغیره
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ضمیمۀ 6: پرسشنامه برای ادارۀ دولتی در سطح ولسوالی/قریه

اسم مصاحبه کننده

وظیفۀ مصاحبه کننده

ادارۀ مصاحبه کننده

ولایت مورد هدف

ولسوالی و قریه

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

معلومات احصائیه جمعیت  .1

ریاست امور داخلی- دیپارتمنت احصائیهوزارت مرتبط

نام مصاحبه شونده

وظیفۀ مصاحبه شونده

تاریخ مشوره

جوابسؤال

جمعیت مجموعی قریه چند است؟

فیصدی مجموعی جمعیت مردان بالاتر از سن 18 چند است؟

فیصدی مجموعی جمعیت زنان بالاتر از سن 18 چند است؟

فیصدی مجموعی جمعیت مردان پایین تر از سن 18 چند است؟

فیصدی مجموعی جمعیت زنان پایین تر از سن 18 چند است؟

قوم عمدۀ ایکه در این قریه زندگی میکند کدام است؟

آیا کدام اقوام دیگر نیز در این قریه زندگی میکنند؟

معلومات جغرافیایی و زراعتی  .2

ریاست زراعت، آبیاری و مالداریوزارت مرتبط

اسم مصاحبه شونده

وظیفۀ مصاحبه شونده

تاریخ مشوره

جوابسؤال
:)GPS ولایت، ولسوالی، قریه )همآهنگی

این قریه از چند سال بدینسو آباد است؟

بزرگی/سایز مجموعی قریه چقدر است )در کیلومتر مربع(

ساحۀ مجموعی قریه چقدر است )در جریب(

فیصدی مجموعی زمین تحت زراعت چقدر است؟

سایز/بزرگی اوسط زمین یک خانواده چقدر است؟

تعداد خانواده های دارای زمین چند است؟

تعداد خانواده های بدون زمین چند است؟
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آیا زمین مشترک/همگانی موجود است؟ ملکیت زمین های اطراف قریه 

در نزد کیست؟

چه نوع محصولات کشت میشود؟

تخم بذری این محصولات از کجا می آید؟

محصولات دیگری که شما به آن دسترسی دارید کدام اند؟

چرا شما خانواده ها از این محصولات استفاده نمی نمایید؟

را  )حیوانات  است؟  چند  مواشی  مال  دارای  های  خانواده  فیصدی 

فهرست نمایید(

این حیوانات در کجا می چرند؟

آیا در اینجا مدیریت دوره ای چریدن حیوانات موجود است؟ تشریح 

نمایید.

آیا کدام منابع جنگل موجود اند؟ همه را فهرست نمایید.

کدام درختان میوه/مغزباب بطور عاغم در اینجا غرس میشود؟

کدام خوراک خودرو و نباتات/گیاه ها جمع آوری میگردد؟

میوه ها و مغزباب، در  آیا محصولات خوراکه های خودرو، جنگلات، 

اینجا بمصرف می رسند و یا فروخته میشوند؟ 

دیگر؟

معلومات مدیریت منابع آب  .3
ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری- و انرژی و آبوزارت مرتبط

اسم مصاحبه شونده

وظیفۀ مصاحبه شونده

تاریخ مشوره

جوابسوال

کدام منابع آبی در این قریه وجود دارد؟

آیا آب کافی برای آشامیدن، زراعت و غیره  در قریه موجود است؟

تفصیلاتبله/نخیرکدام میتود های آبیاری ذیل در قریه موجود است؟

الف.   آبیاری قطره ای؟

ب. منحرف نمودن دریا برای غرقاب کردن میادین؟ 

ج. آبگیره غرس درختان در قطار عمودی در تپه/دامنۀ کوه، کشت نواری 

)Strip crop(

د. بند های کنتور و غرس درختان در قطار عمودی در تپه/دامنۀ کوه 

) Contour bunds(

هـ. کانال های آب برای مدیریت سیلاب/خشکسالی؟

و.  آب بند برق آبی/پمپ های آبیاری؟

ز.  دیگر؟
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آیا این قریه از سیستم های ذخیرۀ آب یا حوض های آبگیره استفاده 

مینماید.

بالا  در  اقتصادی، وغیره که  دیگر: )جنسیت، سن، جنبه های سیاسی، 

گرفته نشده؟(

معلومات اقتصادی  .4
ریاست اقتصادوزارت مرتبط

اسم مصاحبه شونده

وظیفۀ مصاحبه شونده

تاریخ مشوره

جوابسؤال

عواید عمدۀ خانواده ها کدام اند؟

اوسط عواید سالانۀ یک خانواده چقدر است؟

فیصدی سهم زنان در عواید خانواده ها چقدر است؟

معلومات تعلیمی  .5
ریاست معارفوزارت مرتبط

اسم مصاحبه شونده

وظیفۀ مصاحبه شونده

تاریخ مشوره

جوابسؤال

تعداد مجموعی شاگردان در قریه چند است؟

تعداد مجموعی شاگردان ذکور چند است؟

تعداد مجموعی شاگردان اناث چند است؟

اوسط سطح تعلیمی در قریه چقدر است؟
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ضمیمۀ 7: خلاصه مشاوره قریه

معلومات عمومی قریه  .1
)GPS  ولایت، ولسوالی، قریه )همآهنگی

تاریخ مشوره: 

شرکت کنندگان در مشوره:

سایز/بزرگی قریه)خانواده ها  و مردم(: 

عمر قریه: 

تقسیم قومیت ها: 

مکتب؛ سطح و تعداد شاگردان:

سطح اوسط تعلیمی قریه:

سطح اوسط عواید خانواده ها:

منابع عواید خانواده ها:

معلومات زمین و زراعت  .2
ساحۀ مجموعی قریه )جریب(:

فیصدی مجموعی زمین تحت کشت:

تعداد بی زمین:تعداد زمین داران:تعداد خانواده های بی/با زمین:

اوسط ساحۀ زمین خانواده ها:

آیا زمین مشترک موجود است؟ ملکیت آن در نزد کیست؟

کدام نوع محصولات کاشته میشود؟

تخم محصولات از کجا می آید؟

سایر محصولات که شما به آنها دسترسی دارید؟

چرا این محصولات را بکار نمی برید؟

تعداد )فیصدی( خانواده های مالدار )مواشی را فهرست نمایید(:

این مواشی در کجا می چرند؟

آیا چرش دوره ای/مدیریت چرش مواشی موجود است )تشریح نمایید(:  

گرفته  فوق  در  که  غیره  و  اقتصادی،  سیاسی،  سن،  )جنسیت،  دیگر: 

نشده؟(

مدیریت منابع آب  .3
کدام منابع آب موجود است؟ 

آیا آب کافی برای آشامیدن، زراعت و غیره موجود است؟

مجتمع منابع آبی خویش را چگونه مدیریت مینماید؟
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کدام میتود های آبیاری موجود اند؟ 

YESNOآبباری قطره ای

منحرف نمودن دریا برای 

غرقاب کردن میادین.

نهبلی

آبگیره ها با غرس درختان 

در قطار افقی در تپه/

Strip crop- ( دامنۀ کوه

).catchments

نهبلی

نهبلیبند های کونتور

کانال های آب برای 

مدیریت سیلاب/

خشکسالی.

نهبلی

آب بند برق آبی/پمپ های 

آبیاری؟

نهبلی

دیگر:

آیا  سیستم های ذخیرۀ آب را بکار می برید؟ حوض های آبگیره؟

دیگر: )جنسیت، سن،  وغیره جنبه های سیاسی، اقتصادی، که در بالا گرفته نشده؟(

جنگلداری و درخت ها  .4

کدام منابع جنگل موجود است؟ همه را فهرست نمایید.

کدام درخت های میوه/مغزباب غرس گردیده اند؟

کدام منابع سوخت وجود دارد؟

کدام نوع خوراک و نباتات/گیاه های خود رو جمع آوری میگردد؟

آیا محصولات خوراک وحشی، جنگل، میوه و مغزباب به مصرف میرسد 

یا فروخته میشود؟

دیگر: )جنسیت، سن وغیره جنبه های ، سیاسی، اقتصادی که در بالا گرفته نشده اند؟(

مدیریت محیط زیستی، تغییر اقلیم و سایر خطر های حوادث را که قریه با آن مواجه است، فهرست/تشریح نمایید.    .5

1.مدیریت محیط زیستی:
.2
.3
.4

1.تغییر اقلیم:
.2
.3
.4

1.خطر های حوادث 
.2
.3
.4

6. کدام سازمانها، پروژه ها و فعالیت ها )در گذشته و حاضر( در قریه بوده اند.

 NGO،  UN  ،اداره )دولت

وغیره

تشریح پروژه
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1.در حال حاضر:
.2
.3
.4

.1

.2

.3

.4

1.در گذشته:
.2
.3
.4

.1

.2

.3

.4

7.  کدام نیاز مبرم/اولویت ها/فعالیت ها را قریه شناسایی نموده است؟

UNEP   .8 کدام فعالیتها و اولویت ها را شناسایی مینماید )اگر با قریه های دیگر متفاوت باشد؟(

9.   کدام فعالیت های نهایی انتخاب گردیده اند؟

10.  نقشۀ قریه )شرح مختصر قریه، مسکن ها، منابع، ساحات زراعتی، ساحات آسیب پذیر/حوادث و غیره.(

جواب
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ضمیمۀ 8: معلومات/ارقام کلیدی توحید شدۀ دولت در سطح ملی

افزایش  جهت  را  سکتوری  و  ملی  اسناد  کدام  شما  وزارت/ادارۀ  آیا 

ظرفیت دولت برای سازگاری تغییر اقلیم ایجاد/بازبینی نموده است؟

NEPA  بالای یک ستراتیژی ملی تغییر اقلیم )در انتظار تصویب( کار 

تکمیل   ،2009 سال  در  را   NAPA و   NCSA اداره  این  اما  نماید،  می 

نموده است.

 MAIL، MEW، MRRD، توسط  که  های  ها/ستراتیژی  پالیسی  سایر 

ANDMA و AMA ایجاد گردیده اند، از تغییر اقلیم چند تذکر قابل 

توجه نه کرده اند.

در  یا ولایات  از وزارت/ادارۀ شما در سطح مرکز  کارمند  به کدام  آیا 

مورد موضوعات سازگاری تخنیکی آموزش داده شده است؟

دو نفر کارمند از NEPA و دو نفر کارمند از AMA آموزش مقدماتی 

پیرامون تغییر اقلیم را حاصل نموده اند، اما نه در موضوعات سازگاری 

تخنیکی. 

یا  اقلیم در سطح مرکز  ارزیابی خطر تغییر  آیا در مورد مهارت های 

ولایات، کدام ورکشاپ آموزشی برگزار گردیده؟ 

و   NEPA از کارمند  نفر  تنها دو  با نمایندگان دولت  حین مصاحبه ها 

دو نفر کارمند از AMA شناسایی گردیدند که در کورس های مقدماتی 

اسناد  آن،  با وجود  بودند.  اقلیم شرکت نموده  تغییر  آموزشی در مورد 

دولتی  دفاتر  کارمندان  به  متعددی  های  دهی  آموزش  که  اند  موجود 

پیرامون میتود های ارزیابی و سازگاری با  تغییر اقلیم، به شمول بخشی 

از NCSA، NAPA، INC و روش تقویت شده برای پروژه های تلفیق 

داده   ،)SAISEM( افغانستان  در  زیستی  محیط  پایدار  مدیریت  شدۀ 

شده است. 

)تنها در صورت  یا ولایات؟  و  بود  آموزشی در سطح مرکز  برنامۀ  آیا 

مثبت بودن جواب به سؤال شماره  6 پرسیده شود(

در حال حاضر به هیچ کارمند دولت یا کارشناس ملی در مورد ارزیابی 

خطر تغییر اقلیم آموزش داده نشده، اما دو نفر کارمند از NEPA و دو 

نفر کارمند از   AMA در کورس های مقدماتی آموزشی در مورد تغییر 

اقلیم شرکت نموده اند.

آیا کدام سیستم EWS که در ولایات ذیل نصب شده باشد، دارید؟ اگر 

جواب مثبت باشد، لطفاً تفصیلات را فراهم نمایید.

مجتمعات در چهار ولایت مورد هدف  LDCF، به هیچ نوع تجهیزات 

EWS تغییر اقلیم دسترسی ندارند.

 آیا شما کدام تجهیزات  EWS به مجتمعات ولایات ذیل فراهم کرده 

اید؟ اگر جواب مثبت باشد، لطفاً تفصیلات را فراهم نمایید.

هیچ نوع تجهیزات EWS تغییر اقلیم به مجتمعات در تمام چهار ولایت 

مورد هدف  LDCF، فراهم نگردیده است.

آیا شما کدام طرزالعمل عملیاتی معیاری )SOPs(، پلانها یا ستراتیژی ها 

را برای EWS  در افغانستان ایجاد نموده اید؟

در حال حاضر هیچ EWS SOPs تغییر اقلیم در افغانستان وجود ندارد.

آیا شما در مورد کدام نقشه های آسیب پذیری که بر بنیاد نمونه های 

تهیه  هایدرولوژیکی،  های  نمونه  و  فضایی  های  نمونه  اقلیم،  تغییر 

گردیده باشد، میدانید؟

در حال حاضر نقشه های خطر های تغییر اقلیم در افغانستان وجود 

ندارد؟

آیا ادارۀ شما در ایجاد کدام ابزار که بتواند برای موضوعات سازگاری 

تغییر اقلیم استعمال گردد، سهیم بوده است؟ 

برای  ملی  به سطح  اقلیم  تغییر  ابزار سازگاری  در گذشته، هیچ جعبۀ 

افغانستان ایجاد نگردیده است. 

آیا ادارۀ شما کدام پالیسی سراسر کشوری که به موضوعات سازگاری 

تعییر اقلیم رسیدگی نماید، ایجاد نموده است؟

برای  ملی  به سطح  اقلیم  تغییر  ابزار سازگاری  در گذشته، هیچ جعبۀ 

افغانستان ایجاد نگردیده است.

نمودن  شامل  برای  را  ستراتیژی  یا  پالیسی  اسناد  کدام  وزارت شما  آیا 

تغییر اقلیم بازبینی نموده است؟

پالیسی ها و ستراتیژی های سکتوری، از تغییر اقلیم چندان تذکر قابل 

ذکر نمی نمایند.
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مورد  در  ها  بروشر  مانند  دانش  محصول  کدام  شما  وزارت/ادارۀ  آیا 

سازگاری تغییر اقلیم ایجاد نموده اند؟

تاکنون  کمتر از 10 محصول دانش پیرامون تغییر اقلیم در افغانستان از 

طرف دولت/NGOها بشمول یک بررسی اجتماعی- اقتصادی )2009(، 

 ،)2012( INC مانند -NEPA 3 نشریه از ،)2012( NGO یک پس منظر

 )2012( نشده  منتشر  رسالۀ  یک  و   )2009(  NAPA ،)2009(  NCSA

تولید گردیده اند.

های  فعالیت  ایجاد  پیرامون  پالیسی  ورکشاپ  کدام  شما  ریاست  آیا 

نموده  برگزار  را  اقلیم  تغییر  تأثیرات  کاهش   و  دوام  قابل  اقتصادی 

است؟ آیا کدام کارمند شما در همچو ورکشاپ ها شرکت نموده است؟ 

)ورکشاپ را که به پیش می برد؟(

تاکنون، هیچ ورکشاپ پالیسی ملی پیرامون تغییر اقلیم در افغانستان 

برگزار نگردیده است. 

اطلاع  افغانستان  در  ملکی  خدمات  آموزشی  برنامۀ  کدام  از  شما  آیا 

از  یافته های  را بشمول  المللی و در سطح ملی  بین  دانش  دارید که 

تحقیق، فعالیت ها و تجارب حاصله از این پروژه را شامل نماید.

انستیتیوت خدمات ملکی،  بنام  اداره  تنها یک  کابل  نه، هیچکدام، در 

اداری و خدمات ملکی  فعالیت  که تحت کمسیون مستقل اصلاحات 

مینماید، موجود است، اما هیچ آموزش مرتبط به سازگاری تغییر اقلیم 

عرضه نمی نماید.  
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ضمیمۀ 9: معلومات/ارقام کلیدی توحید شدۀ ولایات

بر بنیاد مصاحبه ها با نمایندگان دولت در سطح ولایات  در تمام چهار 

ولایت مورد هدف پروژۀ LDCF، تنها رئیس ولایتی NEPA در دایکندی 

در یک آموزش دهی که موضوعات تخنیکی سازگاری را احتوا مینمود، 

و  پروژه  سایر شرکاء  با  ها  بنیاد بحث  بر  آنهم،  با  است.  شرکت نموده 

کارمندان دولت در چهار ولایت  که  طرف های ذیدخل، واضح گردید 

پلانگذاری  مانند  اند  دیده  آموزش  مرتبط  موضوعات  در  هدف،  مورد 

قریه، مدیریت منابع طبیعی، و روش های ایکولوژیکی در برابر کاهش 

خطر حوادث، وغیره.

تخنیکی  درمورد موضوعات  واحد/ریاست شما  از  کارمند  به  کدام  آیا 

سازگاری برای تغییر اقلیم آموزش داده شده است؟

بر بنیاد مصاحبه ها با نمایندگان دولتی در سطح ولایات در چهار ولایت 

مورد هدف پروژۀ LDCF، به هیچ کارکن دولت در مهارت های مورد 

نیاز برای ایجاد سیستم های هشدار دهی قبل از وقوع، آموزش داده 

نشده است. با آنهم براساس بحث ها با سایر شرکاء پروژه و طرف های 

موضوعات  در  مورد هدف،  ولایت  چهار  در  دولت  کارمندان  ذیدخل، 

مرتبط آموزش دیده اند مانند پلانگذاری قریه، مدیریت منابع طبیعی، و 

روش های ایکولوژیکی در برابر کاهش خطر حوادث، وغیره. 

آیا کدام به کارمند از واحد/ریاست شما درمورد مهارت های ارزیابی 

خطر تغییر اقلیم آموزش داده شده است؟

بر بنیاد مصاحبه ها با نمایندگان دولت در سطح ولایات  در تمام چهار 

ولایت مورد هدف پروژۀ LDCF، تنها رئیس ولایتی NEPA در دایکندی 

در یک آموزش دهی که موضوعات تخنیکی سازگاری را احتوا مینمود، 

و  پروژه  سایر شرکاء  با  ها  بنیاد بحث  بر  آنهم،  با  است.  شرکت نموده 

طرف های ذیدخل، واضح گردید که به کارمندان دولت در چهار ولایت 

مورد هدف، در موضوعات مرتبط مانند پلانگذاری قریه، مدیریت منابع 

طبیعی، و روش های ایکولوژیکی در برابر کاهش خطر حوادث، وغیره.

آموزش داده شده است.

اگر جواب مثبت باشد، به چند نفر از کارمندان شما در مورد مهارت 

های ارزیابی خطر تغییر اقلیم آموزش داده شده است؟ آیا میتوانید 

تفصیلات آموزش بیننده ها و سوانح آنها را )زنان و مردان جدا جدا( 

فراهم نمایید.؟

بر بنیاد مصاحبه ها با نمایندگان دولت در سطح ولایات  در تمام چهار 

ولایت مورد هدف،  به هیچ کارمند از چهار ولایت مورد هدف در مورد 

ایجاد سیستم های  EWS تغییر  نیاز برای  مهارت های مشخص مورد 

اقلیم، آموزش داده نشده است. با آنهم، بر بنیاد بحث ها با سایر شرکاء 

در  دولت  کارمندان  به  که  گردید  واضح  ذیدخل،  های  طرف  و  پروژه 

چهار ولایت مورد هدف، در موضوعات مرتبط مانند پلانگذاری قریه، 

مدیریت منابع طبیعی، و روش های ایکولوژیکی در برابر کاهش خطر 

حوادث، وغیره، آموزش داده شده است.

آیا به کدام کارمند از واحد/ریاست شما درمورد مهارت های مشخص 

داده  آموزش  اقلیم،  تغییر   EWS  ایجاد سیستم های برای  نیاز  مورد 

شده است؟  

بر بنیاد مصاحبه ها با نمایندگان دولت در سطح ولایات  در تمام چهار 

ولایت مورد هدف، هیچ سیستم EWS دولت  نصب نمی باشد، اما مردم 

محل اظهار نمودند که بعضی مجتمعات محلی اوقات جهت اطلاع دهی 

در مورد سیلاب احتمالی به قریه های پایین آب، از تلیفون های مبایل 

استفاده مینمایند. با وجود آن، بر بنیاد بحث ها با سایر شرکاء پروژه و 

طرف های ذیدخل، واضح گردید که به کارمندان دولت در چهار ولایت 

مورد هدف، در موضوعات مرتبط مانند پلانگذاری قریه، مدیریت منابع 

طبیعی، و روش های ایکولوژیکی در برابر کاهش خطر حوادث، وغیره، 

آموزش داده شده است.

آیا شما کدام سیستم EWS نصب شده در قریه های ذیل دارید؟ 
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بر بنیاد مصاحبه ها با نمایندگان دولت در سطح ولایات،  در تمام چهار 

ولایت مورد هدف، هیچ سیستم EWS دولت  نصب نمی باشد، اما مردم 

محل اظهار نمودند که بعضی مجتمعات محلی اوقات جهت اطلاع دهی 

در مورد سیلاب احتمالی به قریه های پایین آب، از تلیفون های مبایل 

استفاده مینمایند. با وجود آن، بر بنیاد بحث ها با سایر شرکاء پروژه و 

طرف های ذیدخل، واضح گردید که به کارمندان دولت در چهار ولایت 

مورد هدف، در موضوعات مرتبط مانند پلانگذاری قریه، مدیریت منابع 

طبیعی، و روش های ایکولوژیکی در برابر کاهش خطر حوادث، وغیره، 

آموزش داده شده است.

آیا شما کدام سیستم EWS را در قریه های آتی الذکر نصب نموده اید؟
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ضمیمۀ 10: معلومات/ارقام کلیدی توحید شده در سطح قریه

190 1.  جمعیت مجموعی قریه چند است؟ اوسط  بطور  قریه  هر  در  گردید،  سروی  که  های  قریه  جمله  از 

خانواده بود که قریه قازان از همه بزرگ و قریۀ جوکار خورد ترین آنها 

بود که بالترتیب  با 370 و 56 خانواده.

2.  فیصدی مجموعی مردان/زنان در ولسوالی مورد هدف 18 چقدر 

است؟

احصائیه های دقیق در سطح قریه در دست نیست، اما بر بنیاد پروفایل 

پروژۀ  هدف  مورد  ولایت  چهار  تمام   در   MRRD توسط  که  ولایت 

LDCF انجام یافته تخمیناً:

از   %49.94 که  مرد   40000 دارای  بامیان  ولایت  بامیان،  ولسوالی   .1

مجموع جمعیت تشکیل میدهد.

از   %51.26 که  مرد   20300 دارای  دایکندی  ولایت  نیلی  ولسوالی   .2

مجموع جمعیت می باشد.

از   %51.22 که  مرد   33600 دارای  بلخ  ولایت  دهدادی  ولسوالی   .3

مجموع جمعیت را تشکیل میدهد.

ولسوالی خلم، ولایت بلخ دارای35400 مرد که 51.38% از مجموع   .4

جمعیت را تشکیل میدهد.

ولسوالی فیض آباد، ولایت بدخشان دارای 33000 مرد که 51% از   .5

مجموع جمعیت را تشکیل میدهد.

از   %51.15 که  مرد  دارای40200  بدخشان  ولایت  کشم،  ولسوالی   .6

مجموع جمعیت را تشکیل میدهد، می باشد.

ذیل 3.  قومیت عمده که در قریه زندگی میکند، کدام است؟ قرار  به   LDCF پروژۀ  هدف  مورد  قریۀ  در  عمده  های  قومیت 

است:

1.  بامیان – هزاره

2.  بدخشان – تاجک

3.  بلخ – ازبک

4. دایکندی  هزاره 

تقسیم تخمینی قومیت مردم در ولایات مورد هدف پروژۀ LDCF به 4.  آیا قومیت های دیگر در قریه است؟

قرار ذیل است:

1.  بامیان- بیشتر از 90% هزاره و بقیه تخمیناً 10% تاجک و سادات.

2.  بدخشان – عمدتاً تاجک و ازبک.

3.  بلخ – تاجک، ازبک و پشتون.

4.  دایکندی – عمدتاً هزاره، همچنان تاجک و سادات.



ضمیمه

63

:)GPS 49°34 5.  ولایت، ولسوالی، قریه )مختصات/موقعیت′N 67°4′E  :بامیان

   N, 66.9953° E 36.6622° :دهدادی

  37°7′03″N 70°34′47″E  :فیض آباد

 N, 67.6833° E 36.6833°  :خلم

36°42′N 67°07′E  :مزار شریف  

33°43′N 66°7′E  :نیلی    

پروژۀ 6.  این قریه چند سال عمر دارد؟ هدف  مورد  های  قریه  ترین  کهنه  و  ترین  جدید  اوسط،  بطور 

LDCF به قرار ذیل می باشد: 

1. اوسط: 380 سال

2. کم عمر ترین: 100 سال قریه سیالایک

3. قدیمی ترین: 1000 سال، قریۀ آهنگران

متوسط، کوچکترین و بزرگترین  ساحۀ قریۀ مورد هدف پروژه LDCF 7.  ساحۀ مجموعی زمین قریه چقدر است )به حساب جریب(؟

به قرار ذیل می باشد:

متوسط: 1593 جریب

کوچکترین: 30 جریب – قریۀ گرم بولک

بزرگترین: 12.500 جریب -  ده پایان سنگ موم.

فیصدی متوسط، کوچکترین و بزرگترین ساحۀ  قریۀ مورد هدف پروژۀ 8.  فیصدی ساحۀ مجموعی تحت کشت، چقدر است؟

LDCF به قرار ذیل است:

1. اوسط:  %56.19

2. کوچکترین: %1.28

3.  بزرگترین: %100

گندم، کچالو، جو و عدس/نسک9.  کدام نوع محصولات کاشته میشود؟

سیب، زرد آلو، گیلاس، چهار مغز و بادام. 10.  کدام نوع درخت های میوه/مغزباب غرس میشود؟

حوادث 11.  خطر های حوادث خطر   LDCF های  پروژه  هدف  مورد  های  قریه  سراسر  در 

ابتدائی که گزارش شده شامل: برفکوچ، سیلاب، خشکسالی، طوفان ها، 

لغزش سنگها و لغزش زمین می باشد.

معلومات مزید از ویب سایت بخش مدیریت حوادث بعد از جنگ UNEP در: http://www.unep.org/disastersandconflicts/ یا توسط ای – 

میل: postconflict@unep.org قابل دسترس است.
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